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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях рыночных отношений, которые характеризуются мно-
гообразием форм собственности, конкуренцией, возрастает значение 
эффективного управления деятельностью организации (предприятия). 
В условиях развития рыночных отношений и усиления конкурен-
ции организациям для решения оперативных тактических вопросов 
требуется быстрое и экономически оправданное принятие управлен-
ческих решений. Поэтому организационная деятельность работников 
сферы управления должна ориентироваться на использование совре-
менных информационных технологий. 
Автоматизация планово-аналитической деятельности является ин-
струментом рационализации и интенсификации управленческой дея-
тельности. 
Практикум позволяет сформировать навыки обработки экономи-
ческой информации организации с учетом особенностей и специфики 
ее функционирования в современных условиях с использованием 
персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ). 
Основными целями практических заданий являются: формирова-
ние у студентов специальных знаний по использованию различного 
программного обеспечения и современных компьютерных техноло-
гий при проведении экономического анализа хозяйственно-
финансовой деятельности организаций и при обосновании принимае-
мых решений, направленных на укрепление финансового состояния и 
конкурентоспособности организаций в условиях развития рыночной 
экономики. 
При их выполнении перед студентами ставятся следующие задачи: 
 изучить возможности использования пакетов прикладных про-
грамм в практической деятельности организаций; 
 приобрести навыки проведения экономического анализа основ-
ных показателей финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций с использованием ПЭВМ; 
 научиться использовать оптимизационные экономико-математи- 
ческие методы для принятия научно обоснованных управленческих 
решений. 
Построение и содержание практикума направлено на формирова-
ние и развитие у студентов нового типа экономического мышления, 
интереса и способностей к творческому решению задач, стоящих пе-
ред различными отраслями экономики на современном этапе с ис-
пользованием новейших информационных технологий. 
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РАЗДЕЛ I 
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Лабораторная работа 1 
СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Цель занятия: развить навыки по использованию в экономиче-
ской работе информационно-аналитических и справочно-правовых 
систем. 
 
 
1.1. Изучение основных элементов АПС «Бизнес-инфо» 
 
Задание 1.1.1. Работа с основными элементами  
АПС «Бизнес-инфо» 
 
Для запуска программы АПС «Бизнес-Инфо» необходимо дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке Бизнес-Инфо на рабочем 
столе компьютера либо нажать кнопку Пуск (Start) в левом нижнем 
углу рабочего стола, выбрать пункт Программы (Programs), в от-
крывшемся подменю выбрать Бизнес-Инфо, затем – строку со знач-
ком программы. 
После загрузки заставки Бизнес-Инфо на экране появляется окно 
Совет дня. Ознакомившись с содержимым окна, следует закрыть его, 
нажав на кнопку Закрыть. Чтобы окно Совет дня не появлялось при 
каждом запуске программы, перед закрытием окна нужно убрать 
флажок рядом с надписью Показывать при старте. 
После запуска АПС «Бизнес-Инфо» открывается домашняя стра-
ница программы. 
Для того чтобы открыть рабочее окно, достаточно нажать кнопку 
Найти в стартовом окне программы либо кнопку на панели инстру-
ментов. Также рабочее окно можно открыть через меню Поиск. 
Рабочее окно программы состоит из следующих частей: 
 Быстрый поиск. 
 Расширенный поиск. 
 Окно списка документов. 
 Окно быстрого просмотра документа. 
 
5 
 Окно Блоки. 
 Статусная строка. 
 Панель инструментов. 
 Панель вкладок. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Быстрый поиск. Представляет собой поисковый механизм, позво-
ляющий искать документы по ключевым словам, содержащимся в 
тексте и названии документа. 
Чтобы начать поиск, введите ключевые слова в поисковую строку 
и нажмите кнопку Найти. 
После нажатия кнопки Найти формируется список документов, 
отсортированный по соответствию данному запросу, т. е. наиболее 
подходящие документы находятся в начале списка. 
Чтобы получить максимально релевантный список документов, не 
рекомендуется вводить слова, которые не несут особенной смысловой 
нагрузки (предлоги, союзы, местоимения). 
Для удобства работы с программой созданы механизм подсказок и 
автозаполнение. 
При вводе первого и последующих символов в строке Быстрого 
поиска открывается список с наиболее часто встречающимися и не-
давно введенными запросами, которые начинаются с первых симво-
лов. Пользователь может либо выбрать подходящий ему запрос из 
предложенного списка, либо продолжать вводить свой. 
Расширенный поиск. Представляет собой перечень полей, позво-
ляющих осуществлять поиск документов по их реквизитам, тематике, 
источнику опубликования и пр. 
Открыть любой поисковый критерий можно как с помощью кноп-
ки, расположенной рядом с текстовым полем, так и набором текста в 
поисковом поле. В том случае, если пользователь вводит текст, кото-
рый не соответствует ни одному из имеющихся значений данного 
критерия, поле для ввода текста становится красным. 
Окно списка документов. Данное окно содержит перечень всех 
(или найденных) документов АПС «Бизнес-Инфо». Краткая инфор-
мация о документе (вид, название, реквизиты принятия) доступна 
пользователю непосредственно из списка документов. 
Окно Блоки. В данном окне все материалы АПС «Бизнес-Инфо» 
распределены на 11 блоков. Рядом с наименованием блока указано 
количество содержащихся в нем документов. При заданном критерии 
поиска отображается количество документов в блоке, соответствую-
щее запросу. 
Нажмите левой кнопкой мыши на название одного из блоков. 
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Для того чтобы отобразить или скрыть окно Блоки, необходимо 
установить (снять) флажок в соответствующей области статусной 
строки. 
 
 
Задание 1.1.2. Работа со специальными рубриками  
АПС «Бизнес-инфо» 
 
Прежде чем начать поиск документов по тематике, обратитесь к 
специальным рубрикам. Возможно ответ на искомый вопрос будет 
содержаться именно там. Для примера даны следующие рубрики: 
 Горячие пособия. Регулярные подборки материалов по самым ак-
туальным на текущий момент темам. Вся необходимая информация 
по той или иной «горячей» проблеме собрана в рамках одного доку-
мента. Горячие пособия появляются в программе, когда происходят 
значительные изменения в правовом регулировании определенных 
вопросов хозяйственной деятельности. Существуют также «сезон-
ные» горячие пособия («Годовой отчет», «Отпуск» и др.), которые 
ежегодно выходят в одно и то же время. 
 Все по одной теме. Подборки аналитических материалов по 
наиболее важным и сложным темам. Данные подборки поддержива-
ются в актуальном состоянии, т. е. из них исключаются материалы, 
которые утратили актуальность, а новые документы дополняются. 
 Калькуляторы. Это мини-программы, которые экономят время 
пользователей АПС «Бизнес-Инфо», позволяя легко и быстро произ-
водить точные расчеты. 
 Справочная информация. Содержит оперативные данные, кото-
рые должны быть «под рукой» каждую минуту: курсы, ставки, разме-
ры, нормы, – информацию на все случаи жизни. 
 Ваш личный юрист. Дает ответы на жизненные вопросы, часто 
возникающие у пользователей (защита прав потребителей, покупка и 
эксплуатация транспортных средств, жилищные правоотношения, 
брак и семья, кредитование, создание бизнеса и др.). 
 Полезные ссылки. Каталог ссылок с полезной информацией, 
находящейся на сайтах различных министерств и ведомств Республи-
ки Беларусь. 
 Новости. Короткие сообщения о событиях, затрагивающих про-
фессиональные интересы пользователей АПС «Бизнес-Инфо»: выне-
сение на рассмотрение проектов, подписание и вступление в силу 
важных нормативных актов и пр. 
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1.2. Поиск документов в АПС «Бизнес-инфо» 
 
Задание 1.2.1. Поиск документов по реквизитам 
 
Используя вкладку Расширенный поиск и различные критерии по-
иска, найдите следующие документы: 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Укажите дату его 
принятия. 
2. Указы Президента Республики Беларусь, действующие на 
настоящий момент времени. 
3. Нормативные документы, принятые Министерством труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь с 10 марта 2012 г. по настоя-
щее время. Укажите их количество. 
4. Укажите номер и название Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 2 апреля 2015 г. 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Каким нормативным документом утвержден действующий по-
рядок предоставления трудовых отпусков? Укажите название и номер 
этого документа. 
2. Какой документ зарегистрирован в Национальном реестре пра-
вовых актов (НРПА) под номером 2/30? 
 
 
Задание 1.2.2. Поиск документов, если неизвестны  
их реквизиты 
 
Найдите готовые таблицы для составления бизнес-плана инвести-
ционного проекта. 
Для этого в строку Быстрый поиск введите слово «бизнес», выбе-
рите из списка предложенных запросов «бизнес-план шаблон», 
нажмите кнопку Найти. Дополнительно найдите следующие докумен-
ты: 
1. Найдите документы, касающиеся прекращения и расторжения 
трудового договора. 
2. Составьте алгоритм действий при исчислении стажа работы. 
Найдите документ, где содержится типовой алгоритм. 
3. Найдите перечень обязательных условий трудового договора. 
4. Определите, какие существуют методы начисления амортизации. 
5. Произведите комплексный анализ себестоимости продукции 
(работ, услуг). Найдите документ, в котором есть готовый шаблон. 
Ответьте на следующий вопрос: 
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Какой документ устанавливает размеры пособий по безработице? 
Задание 1.2.3. Интеллектуальный поиск 
 
В окне Расширенный поиск откройте Интеллектуальный поиск. В 
открывшемся окне Интеллектуальный поиск введите словосочетание 
полностью «амортизация основных средств» либо сокращенно 
(«аморт осн сред»). При вводе каждого последующего символа в ко-
лонке Термины автоматически остаются только те термины, которые 
соответствуют введенному. Выберите из списка нужный раздел с по-
мощью левой кнопки мыши или клавишей Insert. Список терминов-
синонимов, относящихся к выбранному разделу, появится в колонке 
Связанные термины. 
Выберите из списка терминов-синонимов в колонке Связанные 
термины искомую рубрику либо все рубрики. Все заданные рубрики 
отобразятся в колонке Выбранные. 
Найдите аналитические материалы по исчислению подоходного 
налога с физических лиц. 
Найдите аналитические материалы по анализу производственно-
хозяйственной деятельности организаций. 
 
 
1.3. Работа с документами в АПС «Бизнес-инфо» 
 
Задание 1.3.1. Использование механизма Закладки 
 
Механизм Закладки создан для того, чтобы отметить в документе 
определенное место и впоследствии быстро его найти. 
Для установления закладки в тексте документа выполните следу-
ющие действия: выделите мышью часть интересующего текста (до-
статочно одного слова), нажмите правую кнопку мыши и выберите 
окно Установить закладку либо используйте меню Документ/Уста- 
новить закладку. В появившемся окне Закладка в строке Название 
отображается часть выделенного текста. Кроме того, в поле Примеча-
ние можно делать краткие пометки. 
Для сохранения отмеченной закладки нажмите кнопку Ок или кла-
вишу Ввод (Enter). 
Для просмотра всех установленных закладок откройте меню За-
кладки. 
Окно Закладки содержит 3 основных поля: Название, Документ, 
Примечание. Помимо этого имеется несколько кнопок управления 
механизмом закладок: 
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 Открыть – открывает установленную закладку в тексте доку-
мента; 
 Изменить – позволяет редактировать установленную закладку 
(название, документ, примечание); 
 Удалить – удаляет установленную закладку в тексте документа; 
 Сортировка (по нескольким критериям) – сортирует все уста-
новленные закладки в соответствии с выбранным критерием; 
 Закрыть – закрывает окно Закладки. 
 
 
Задание 1.3.2. Использование механизма Подборки 
 
Механизм Подборки создан для сохранения пользователем интере-
сующего документа (списка документов) в определенном месте и 
позволяет быстро открыть его при необходимости. 
Для сохранения документа (списка документов) в подборку вы-
полните следующие действия: выделите нужный документ в списке, 
нажмите правую кнопку мыши и выберите Сохранить в подборку. 
Сохранить в подборку также можно через меню Документ/Сохра- 
нить в подборку (для списка документов – меню Список/Сохранить 
список в подборку – укажите название новой подборки в текстовом 
поле). Подборки расположены в иерархическом порядке, в связи с 
этим необходимо указать месторасположение новой подборки (в те-
кущей или новой папке). 
Для сохранения нажмите кнопку Ок или клавишу Ввод (Enter). Для 
просмотра всех сохраненных подборок откройте меню Подборки. 
 
 
Задание 1.3.3. Использование механизма  
Документы на контроле 
 
Механизм Документы на контроле создан для отслеживания 
пользователем изменений в интересующем документе (списке доку-
ментов). Для поставки документа (списка документов) на контроль 
выполните следующие действия: выделите нужный документ в спис-
ке, нажмите правую кнопку мыши и выберите Поставить на кон-
троль. Поставить документ на контроль (снять с контроля) также 
можно при помощи меню Документ/Поставить на контроль (Снять 
с контроля) (для списка документов – меню Список/Поставить спи-
сок на контроль (Снять список с контроля)). 
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При постановке документа на контроль рядом со значком доку-
мента появляется флажок красного цвета. При последующем откры-
тии документа, поставленного на контроль, система выдает сообще-
ние о произошедших с ним изменениях. 
Для просмотра всех документов откройте меню Документы на 
контроле либо нажмите кнопку на панели управления. 
По мере обновления АПС «Бизнес-Инфо» при просмотре доку-
мента, поставленного на контроль, система предоставляет информа-
цию об изменениях, произошедших с документом: 
 документ вступил в силу; 
 документ утратил силу; 
 подготовлена новая редакция документа – см. текст документа; 
 о применении документа – см. примечание к документу и др. 
Чтобы поместить в подборку, поставить на контроль или распеча-
тать только некоторые документы из списка, надлежит их выделить 
одновременным нажатием клавиши Ctrl и левой кнопки мыши. 
 
 
Лабораторная работа 2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС 
 
Цель занятия: изучить возможности использования глобальной 
сети «Интернет» для решения экономических задач в условиях разви-
тия рыночной экономики. 
 
 
2.1. Поиск статистических данных 
 
Задание 2.1.1. Поиск официальных статистических данных  
в Республике Беларусь 
 
1. Загрузите браузер для входа в сеть «Интернет». Для перехода к 
официальному сайту Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь воспользуйтесь поисковой системой, установлен-
ной на ПЭВМ (например: Google, Mail.ru, TUT.BY или др.). Запомни-
те интернет-ссылку. 
2. Осуществите поиск следующих годовых данных: 
 об индексах цен производителей промышленной продукции; 
 об индексах потребительских цен; 
 об индексах цен и тарифах на отдельные виды услуг; 
 об объемах промышленного производства. 
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Информацию сохраните в табличном процессоре Microsoft (MS) 
Excel, предварительно отредактировав ее на отдельных листах. 
3. Осуществите поиск статистических сборников «Промышлен-
ность Республики Беларусь», «Статистический ежегодник Республи-
ки Беларусь», «Демографический ежегодник Республики Беларусь». 
Сохраните информацию. 
 
 
Задание 2.1.2. Обработка официальных статистических  
данных в Республике Беларусь 
 
На основании информации, полученной при выполнении зада-
ния 2.1.1, в табличном процессоре MS Excel самостоятельно построй-
те статистические таблицы, характеризующие динамику за последние 
10 лет: 
 объема промышленного производства в фактических и сопоста-
вимых ценах по Республике Беларусь (в целом и на душу населения); 
 объема платных услуг населению в фактических и сопоставимых 
ценах по Республике Беларусь (в целом и на душу населения). 
 
 
2.2. Поиск правовой информации 
 
Задание 2.2.1. Поиск официальных правовых документов  
в Республике Беларусь 
 
Загрузите браузер для входа в сеть «Интернет». Для перехода к 
Национальному правовому интернет-порталу Республики Беларусь 
воспользуйтесь поисковой системой, установленной на ПЭВМ 
(например: Google, Mail.ru, TUT.BY или др.). Запомните интернет-
ссылку. 
В разделе Официально опубликованное во вкладке Поиск осуще-
ствите поиск Закона Республики Беларусь «О защите прав потребите-
лей» в последней редакции. Изучите документ. 
 
 
Задание 2.2.2. Поиск государственных органов и организаций  
в Республике Беларусь 
 
Загрузите браузер для входа в сеть «Интернет». Для перехода к 
официальному интернет-порталу Президента Республики Беларусь 
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воспользуйтесь поисковой системой, установленной на ПЭВМ 
(например: Google, Mail.Ru, TUT.BY или др.). Запомните интернет-
ссылку. 
В разделе Госорганы осуществите поиск организаций, связанных с 
электронной торговлей в Республике Беларусь. 
 
 
Лабораторная работа 3 
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  
НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Цель занятия: изучить возможности применения различных про-
граммных продуктов экономического назначения для автоматизации 
планово-аналитической работы. 
 
 
3.1. Изучение основных элементов Microsoft Project 
 
Задание 3.1.1. Работа с основными элементами Microsoft Project 
 
Окно MS Project содержит следующие основные элементы: 
 Меню. 
 Панель инструментов. 
 Строка ввода. 
 Рабочая область. 
 Строка состояния. 
В верхней части основного окна расположена строка Меню, под 
ней находятся панели инструментов, кнопки которых обеспечивают 
доступ к наиболее часто используемым командам Меню. Основную 
часть окна занимает область отображения Диаграммы Гантта. Слева 
от Диаграммы Гантта отображается область задач. В ней перечисле-
ны проекты, с которыми пользователь работал в последнее время, а 
также команды, обеспечивающие создание нового проекта (пустого 
или на основе шаблона). 
Ниже расположена строка редактирования, которая используется 
для ввода текстовой информации в ячейки электронных таблиц проекта. 
Перечень доступных кнопок, размещенных на панелях инструмен-
тов, зависит от выбранного типа предоставления сведений о проекте 
(Диаграмма Гантта, Сетевой график, Лист ресурсов и т. д.). 
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Переключаться с одного представления на другое удобнее всего с 
помощью специальной Панели представлений, которая отображается 
в левой части окна. 
В окне MS Project имеются встроенные средства обеспечения без-
опасности данных. 
Для того чтобы применить указанные средства защиты, выполните 
следующие действия: 
1. В меню Файл выберите команду Сохранить как. 
2. В открывшемся диалоговом окне в правом нижнем углу щелк-
ните по кнопке Сервис и выберите в раскрывающемся меню пункт 
Общие параметры. 
3. В дополнительном окне поставьте необходимые флажки и (или) 
введите пароли на работу с файлом. 
Рабочая область окна MS Project состоит из Панели представлений 
и одного из представлений проектных данных. 
Для того чтобы заменить на экране используемое представление 
другим, выполните следующие действия: 
1. Откройте Панель представлений и щелкните по кнопке, соот-
ветствующей требуемому представлению. 
2. Откройте меню Вид и выберите в нем одно из восьми основных 
представлений. 
3. В меню Вид выберите кнопку Другие представления и в от-
крывшемся диалоговом окне выберите нужное представление. 
Для того чтобы определить собственное представление, выполните 
следующие действия: 
1. В меню Вид выберите команду Другие представления. 
2. В открывшемся диалоговом окне щелкните по кнопке Создать. 
3. В дополнительном окне выберите тип создаваемого представле-
ния (отдельное или комбинированное) и щелкните по кнопке ОК. 
4. Для создания отдельного представления в открывшемся диало-
говом окне укажите: 
 в поле Имя – название представления (произвольная фраза); 
 в поле Экран – наиболее подходящий формат вывода данных; 
 в поле Таблица – наиболее подходящий набор отображаемых 
данных; 
 в поле Группа – признак, используемый для группирования 
отображаемых данных (если требуется группирование); если группи-
рование не требуется, выберите в списке пункт Нет группировки; 
 в поле Фильтр – признак, используемый для отбора отображае-
мых данных; если вы хотите, чтобы интересующие вас данные просто 
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выделялись визуально относительно других, поставьте расположен-
ный ниже флажок, выделяющий фильтр. 
5. Поставьте флажок Показывать в меню, если вы хотите, чтобы 
имя созданного представления было добавлено в меню Вид и в Па-
нель представлений. 
6. Щелкните по кнопке ОК. 
 
 
Задание 3.1.2. Создание проекта и установка его параметров 
 
Создайте файл нового проекта, щелкнув на панели инструментов 
основного окна MS Project кнопку Создать либо выбрав на панели 
Создание проекта пункт Пустой проект. В заголовке окна отобра-
зится имя файла нового проекта – Проект 1. 
Для установки параметров проекта в меню Проект выберите ко-
манду Сведения о проекте и выполните задание пошагово. 
Календарь проекта. При построении графика реализации проекта 
MS Project использует календарь – таблицу, в которой отражены ра-
бочие и нерабочие (выходные и праздничные) дни. В стандартном ка-
лендаре рабочими днями являются все дни недели, за исключением 
субботы и воскресенья. Рабочий день длится 8 ч. 
Стандартный календарь не учитывает национальные особенности, 
поэтому после установки окна Microsoft Project внесите изменения в 
стандартный календарь. 
Для того чтобы внести изменения в используемый при составле-
нии графика реализации проекта календарь, выполните следующие 
действия: 
1. В меню Сервис выберите команду Изменить рабочее время. 
2. В появившемся окне при помощи кнопок прокрутки календаря 
К предыдущему месяцу и К следующему месяцу выберите месяц, в ко-
торый надо внести изменения. 
3. Щелчком левой кнопки мыши укажите день месяца, статус ко-
торого надо изменить. Статус выбранного дня отображается в группе 
Установить для выбранных дат. Если выбранный день должен быть 
нерабочим, то щелкните на переключателе Нерабочее время. Если 
выбранный день должен быть рабочим, то щелкните на переключате-
ле Стандартное рабочее время. 
4. После внесения всех необходимых изменений щелкните по 
кнопке ОК. 
Метод расчета длительности проекта. Для того чтобы задать да-
ту начала реализации проекта, выполните следующие действия: 
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1. В меню Проект выберите команду Сведения о проекте. 
2. В поле Дата появившегося диалогового окна введите дату 
начала реализации проекта. 
3. Щелкните по кнопке ОК. 
Программа MS Project позволяет производить планирование работ 
как от даты начала реализации проекта, так и от требуемой даты его 
завершения. 
При планировании работ от требуемой даты завершения проекта в 
списке Планирование от выберите Даты окончания проекта и в поле 
Дата окончания введите дату, когда проект должен быть завершен. 
При этом после ввода списка задач программа MS Project определит, 
когда необходимо будет начать выполнять те или иные работы, чтобы 
проект был завершен к заданному сроку. 
Дата отчета о состоянии проекта. Для указания даты отчета в 
поле Дата отчета с помощью связанного с ним раскрывающегося 
календаря укажите необходимую дату. Если контрольная дата не за-
дана (в поле Дата отчета установлено значение НД), то в качестве 
контрольной используется текущая дата. 
 
 
3.2. Определение состава работ и установление взаимосвязей 
между ними в Microsoft Project 
 
Задание 3.2.1. Составление списка задач проекта  
и внесение их в файл проекта 
 
При составлении списка задач проекта используется метод «свер-
ху вниз». Суть данного метода заключается в том, что сначала состав-
ляется список основных задач, а затем производится их детализация 
путем составления списка подзадач (подзадачи записывают после со-
ответствующей задачи). 
В таблице 1 приведены задачи проекта «Бизнес-центр». 
 
Таблица 1  –  Задачи проекта «Бизнес-центр» 
Задачи Длительность, дней 
Ремонт 30 
Мебель – 
Поиск поставщика 1 
Покупка 1 
Доставка 1 
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Око нчание  таблицы 1  
Задачи Длительность, дней 
Компьютеры – 
Поиск поставщика 1 
Покупка 5 
Доставка 1 
Реклама – 
Подготовка материалов 3 
Размещение 1 
Методические материалы – 
Разработка 20 
Тиражирование 3 
Начало работы 0 
 
В таблице 1 в качестве первой задачи указана цель проекта и дли-
тельности только подзадач. Длительность основных задач (фаз) про-
грамма MS Project вычислит после того, как будет определена струк-
тура проекта и установлены связи между задачами. Задача Начало 
работы – это контрольная точка, особая задача, которая добавляется 
в проект, чтобы показать на графике реализации момент запуска про-
екта. 
Используя данные таблицы 1, введите задачи и подзадачи в план 
проекта. 
Для этого выполните следующие действия: 
1. Установите курсор в поле Название задачи таблицы ввода дан-
ных и введите с клавиатуры названия основных задач (фаз). 
2. Для ввода подзадач курсор установите на первой строке после 
названия задачи. Командой Вставка → Новая задача в план проекта 
вставьте пустую строку, в которую введите название первой подзадачи. 
3. Аналогичным образом введите все остальные подзадачи основ-
ных задач. 
4. Выделите курсором подзадачи основных задач и щелчком по 
кнопке   панели инструментов переместите их на более низкий 
уровень. 
Порядок следования задач в таблице ввода должен соответство-
вать очередности их выполнения. 
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Задание 3.2.2. Установка длительности задач 
 
Используя данные таблицы 1, установите длительность задач про-
екта в днях, введя в поле Длительность таблицы соответствующие 
значения. 
Следует обратить внимание на то, что у некоторых задач в колонке 
Длительность после слова «дней» стоит прочерк. Это показывает, 
что длительность задачи установлена по умолчанию, а не задана 
пользователем. Кроме того, все задачи начинаются одновременно, в 
момент начала реализации проекта. После того как будут установле-
ны связи между задачами, задачи будут выстроены в правильном по-
рядке. Тогда колонка Начало будет содержать правильную дату нача-
ла выполнения задач, колонка Окончание – дату завершения, а в ко-
лонке Длительность будет отражена длительность всех задач, в том 
числе и основных. 
 
 
Задание 3.2.3. Установление взаимосвязей между задачами 
 
Задачи реального проекта связаны между собой во времени. 
Например, некоторые задачи не могут быть начаты до тех пор, пока 
не завершится некоторая предыдущая задача, другие же могут вы-
полняться одновременно. Поэтому, после того как составлен список 
задач и задачи распределены по уровням (определены основные зада-
чи и подзадачи), необходимо установить связи между задачами. 
Для установления взаимосвязи между задачами проекта «Бизнес-
центр» типа Окончание – Начало выполните следующие действия: 
1. Выделите курсором задачи, которые необходимо связать. 
2. Щелкните по кнопке Связать задачи стандартной панели ин-
струментов или в меню Правка выберите команду Связать задачи. 
Также для установления взаимосвязей между задачами можно ис-
пользовать столбец Предшественники таблицы ввода данных. В этом 
столбце вводится номер предшествующей задачи. 
Иногда между завершением одной задачи и началом другой долж-
но пройти некоторое время. Такая ситуация моделируется при помо-
щи связывания задач связью типа Окончание – Начало и заданием за-
паздывания для задачи приемника. 
Для того чтобы задать время запаздывания, выберите задачу с 
большим номером, сделайте щелчок по кнопке Сведения о задаче и 
на вкладке Предшественники укажите величину запаздывания. 
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Возможна и другая ситуация, когда задачи 1 и 2 связаны между 
собой типа Окончание – Начало и при этом задача 2 должна начаться 
раньше, чем закончится задача 1. Эта ситуация моделируется путем 
указания отрицательного значения величины запаздывания. 
В проекте «Бизнес-центр» имеются работы, которые выполняются 
регулярно. Внесите данные работы в план проекта, выполнив следу-
ющие действия: 
1. Выберите команду Вставка → Повторяющаяся задача. 
2. В полях Название задачи и Длительность укажите название и 
длительность повторяющейся задачи. 
3. В разделе Повторять укажите интервал повторения задачи. 
4. В разделе Пределы повторения в поле Начало укажите дату 
начала повторяющейся задачи и условия ее завершения. 
5. В поле Окончание введите дату окончания задачи. 
 
 
Задание 3.2.4. Работа с диаграммой Гантта  
и сетевой диаграммой 
 
На Диаграмме Гантта визуально представлены задачи плана про-
екта в виде иерархического списка. 
Произведите фильтрацию задач на основе их расположения в 
структуре плана проекта. Для того чтобы отобразить на экране только 
задачи самого высокого уровня, выберите на панели инструментов 
кнопку Показать и команду Уровень 1, для отображения основных 
задач и подзадач – Уровень 2. 
Так как проект длительный, то график его реализации может не 
помещаться в одном окне, что не совсем удобно. Настройте масштаб 
отображения Диаграммы Гантта таким образом, чтобы были видны 
сразу все задачи проекта. 
Наиболее просто изменить масштаб отображения Диаграммы Гантта 
можно, сделав щелчок по кнопке Увеличить или Уменьшить. 
Используя специальный компонент – Мастер диаграмм Гантта, 
произведите настройку следующих параметров:  
 единицы измерения времени (Годы; Полугодия; Кварталы; Ме-
сяцы; Декады; Недели; Дни; Часы; Минуты); 
 шага шкалы (дискретный счетчик Интервал); 
 формата календарных дат (список Надписи); 
 способа центрирования метки относительно границ соответ-
ствующего интервала на шкале (список Выравнивание); 
 
19 
 года, который должен быть отображен на шкале (календарный 
или финансовый); 
 масштаба изображения (дискретный счетчик Размер); 
 календаря, который используется в проекте (список Календарь). 
Выведите на экран сетевую диаграмму проекта, используя коман-
ду Вид → Сетевой график. 
Для настройки сетевого графика необходимо щелкнуть правой 
кнопкой мыши по сетевой диаграмме. 
 
 
3.3. Ресурсное планирование в Microsoft Project 
 
Задание 3.3.1. Планирование ресурсов и создание назначений 
 
Для выполнения задач проекта необходимы ресурсы: люди, обо-
рудование и материалы. Следует обратить внимание на то, что деньги 
(финансы) не являются ресурсами проекта. Деньги, как таковые, не 
могут решить ту или иную задачу (разработать технологию, создать 
программу), они используются для оплаты ресурсов. 
Перед тем как приступить к распределению ресурсов или к назна-
чению ресурсов задачам, необходимо составить список ресурсов. 
Список трудовых ресурсов проекта представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Список трудовых ресурсов проекта «Бизнес-центр» 
Название ресурса Тип Количество единиц, % Стандартная вставка, р./ч 
Руководитель проекта Трудовой 100% 750 
Методист Трудовой 100% 600 
Офис-менеджер Трудовой 100% 300 
Маркетолог Трудовой 100% 400 
Дизайнер Трудовой 100% 450 
Консультант 1 Трудовой 100% 550 
Консультант 2 Трудовой 100% 550 
Консультант 3 Трудовой 100% 550 
 
Используя данный список, введите соответствующие показатели в 
таблицу ресурсов. 
Для этого выполните следующие действия: 
1. Откройте таблицу ресурсов, щелкнув по кнопке Лucm ресурсов 
на Панели представления. 
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2. В столбец Название ресурса введите наименование ресурса. 
3. Щелкните кнопкой мыши в ячейке столбца Тип и выберите в 
списке пункт Трудовой. 
 
 
Задание 3.3.2. Описание рабочего времени ресурса 
 
Опишите рабочее время каждого ресурса, используя диалоговое 
окно Сведения о ресурсе, которое открывается двойным щелчком 
мыши в строке таблицы ресурсов, соответствующей тому исполните-
лю, рабочий график которого следует описать. 
Для этого выполните следующее: 
1. Щелкните левой кнопкой мыши в первой свободной ячейке 
столбца Доступен с... и выберите в раскрывающемся календаре дату, 
начиная с которой данный ресурс доступен. 
2. Щелкните левой кнопкой мыши в соседней ячейке столбца До-
ступен по... и выберите в раскрывающемся календаре конечную дату 
периода доступности ресурса. 
В представлении Лист ресурсов столбец Единицы не заполняется, 
так как, если ячейки столбца пусты, программа MS Project считает, 
что ресурс используется по максимуму – на 100%. Если предполага-
ется, что ресурс будет работать над задачей только часть своего рабо-
чего времени, то в ячейку столбца Единицы следует ввести долю ра-
бочего времени, выделяемого для работы над задачей. Если для ре-
шения задачи нужны другие ресурсы, то операцию назначения 
ресурса следует повторить. 
Результат назначения ресурса отображается на Диаграмме Гант- 
та: имя ресурса появляется рядом с прямоугольником, обозначаю-
щим задачу. 
Для наглядного отображения сведений о распределении ресурсов 
откройте представление Использование ресурсов, щелкнув одноимен-
ную кнопку на Панели представлений или выбрав одноименную ко-
манду в меню Вид. 
Проанализируйте загрузку, используя График ресурсов. 
 
 
Задание 3.3.3. Определение затрат на реализацию  
плана проекта 
 
Стоимость задачи определяется стоимостью ресурсов, необходи-
мых для ее выполнения. Чем больше ресурсов требует задача, тем она 
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дороже, тем больший вклад вносит она в стоимость реализации про-
екта в целом. 
При указании стоимости трудовых ресурсов задается стандартная 
ставка, ставка сверхурочных и метод начисления затрат. 
Используя данные таблицы 2, определите стоимость трудовых ре-
сурсов. Для этого выполните следующие действия: 
1. Откройте представление Лucm ресурсов и дважды щелкните 
мышью в строке ресурса. 
2. В открывшемся диалоговом окне Сведения о ресурсе перейдите 
на вкладку Затраты. 
3. В ячейки столбца Таблицы норм затрат введите значение став-
ки ресурса и схему оплаты. 
4. С помощью раскрывающегося списка Начисление затрат выбе-
рите метод начисления затрат Пропорционально. 
5. Укажите ставку сверхурочных – ставку оплаты ресурса при его 
использовании в сверхурочное время; сверхурочное время задается 
при описании рабочего календаря ресурса. 
6. Выведите результаты расчетов стоимости проекта, используя 
стандартные формы отчетов, которые вызываются командой Вид → 
Отчеты. 
7. Сохраните проект, выбрав в меню Файл команду Сохранить. 
 
 
3.4. Анализ плана проекта в Microsoft Project 
 
На практике для анализа графика реализации проекта наиболее 
широко используются следующие методы: 
 метод СРМ (метод критического пути); 
 метод PERT (система планирования и руководства программами 
разработок). 
 
 
Задание 3.4.1. Анализ плана с использованием метода СРМ 
 
Критический путь (Critical Path) – это цепочка задач проекта, ко-
торая определяет длительность выполнения проекта в целом. 
Для того чтобы определить задачи, образующие критический путь 
для проекта «Бизнес-центр», выполните следующее: 
1. В меню Формат выберите команду Мастер диаграмм Гантта. 
2. В появившемся окне нажмите кнопку Далее. 
3. Выберите команду Критический путь и нажмите кнопку Готово. 
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В результате, по завершении работы мастера, на Диаграмме Ган-
тта будет показан критический путь (столбики, обозначающие зада-
чи, входящие в критический путь, закрашиваются красным цветом). 
Увеличение длительности задачи, принадлежащей критическому 
пути, приводит к увеличению времени выполнения проекта. Умень-
шение длительности какой-либо задачи критического пути вызывает 
сокращение времени реализации проекта или приводит к изменению 
критического пути: задача, которая раньше лежала на критическом 
пути, перестает быть критической, а другие задачи, ранее не входив-
шие в критический путь, становятся критическими. 
Исходя из этого оптимизируйте критический путь в плане количе-
ства задач, его образующих, меняя длительности задач (путем изме-
нения количества ресурсов, назначенных задаче), а также меняя 
структуру проекта (путем поиска задач, которые могут выполняться 
параллельно). 
План проекта считается приемлемым, если количество задач, обра-
зующих критический путь, составляет 50–70% от общего количества 
задач проекта. 
 
 
Задание 3.4.2. Анализ плана с использованием метода PERT 
 
Реальное время выполнения задач и проекта в целом может отли-
чаться от указанного в плане. 
Идея метода PERT состоит в расчете оптимистической и пессими-
стической длительностей проекта на основе информации об оптими-
стических и пессимистических длительностях задач. 
Для того чтобы провести анализ проекта по методу PERT, выпол-
ните следующие действия: 
1. Раскройте панель инструментов Анализ по методу PERT, вы-
брав в меню Вид команды Панели инструментов → Анализ по мето-
ду PERT. 
2. Введите в представление Лист ввода PERT оптимистическую, 
ожидаемую и пессимистическую длительности задач (значения опти-
мистической, ожидаемой и пессимистической длительностей задачи 
не обязательно должны быть разными). 
3. Щелкните по кнопке Вычисления по методу PERT. 
Результат расчета можно увидеть, сделав щелчок по одной из кно-
пок: Диаграмма Гантта – оптимистическая оценка, Диаграмма 
Гантта – ожидаемая оценка или Диаграмма Гантта – пессимисти-
ческая оценка. 
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4. Сохраните базовый план проекта, используя команду Сервис → 
Отслеживание → Сохранить базовый план. 
С данного момента все изменения, сделанные в плане проекта, бу-
дут фиксироваться в рабочем плане, а базовый план будет оставаться 
неизменным. Следует обратить внимание на то, что рабочий и базо-
вый планы находятся в одном файле. 
В процессе реализации проекта, менеджер должен отслеживать со-
стояние проекта, фиксировать в рабочем плане даты начала задач и 
процент их выполнения. 
Используя таблицу отслеживания задач проекта, которая вызыва-
ется командой Вид → Таблица: Отслеживание, введите фактические 
данные о ходе реализации проекта. Для этого в таблице в полях 
Факт. начало и Факт. окончание укажите даты действительного 
начала и окончания работ по задаче, в поле % завершения – процент 
выполнения задачи, в поле Факт. длит. – продолжительность факти-
ческого выполнения задачи, в поле Ост. длит. – продолжительность 
времени, оставшегося до конца выполнения задачи, в поле Факт. за-
траты – фактические финансовые затраты по задаче, в поле Факт. 
труд – фактические трудовые затраты по задаче. 
Проанализируйте расхождения между текущим и базовым плана-
ми, используя кнопку Статистика проекта панели инструментов 
Отслеживание. 
На Диаграмме Гантта с отслеживанием оцените возможные по-
следствия отклонения проекта от базового плана. 
Сформируйте отчеты о реализации проекта, используя команду 
Вид → Отчеты → Вид отчета → Тип отчета. 
 
 
3.5. Создание проекта «Разработка компьютерной программы 
для интернет-магазинов» в Microsoft Project 
 
Необходимо разработать компьютерную программу для интернет-
магазинов, состоящую из модулей. Процесс создания такой програм-
мы включает разработку алгоритма и программирование каждого мо-
дуля, их совместную отладку и оформление программной документа-
ции. 
Используя пакет Microsoft Project, разработайте график реализа-
ции проекта «Разработка компьютерной программы для интернет-
магазинов» в несколько этапов. 
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Задание 3.5.1. Определение состава работ 
 
Определите состав работ, используя следующие методы: 
 на основе принципа декомпозиции; 
 на основе использования типового набора работ; 
 на основе использования опыта реализации проектов-аналогов. 
Возможная структура разбиения работ для проекта «Разработка 
компьютерной программы для интернет-магазинов», полученная на 
основе фаз его жизненного цикла, может иметь следующий вид: 
Разработка требований: 
 требования к надежности (длительность работы – 6 дней); 
 требования к техническим средствам (6 дней); 
 требования к программным средствам (6 дней); 
 требования к хостингу (6 дней); 
 утверждение требований (0 дней). 
Разработка алгоритмов: 
 разработка алгоритма модуля 1 (7 дней); 
 разработка алгоритма модуля 2 (8 дней); 
 утверждение алгоритмов (0 дней). 
Программирование модулей: 
 программирование модуля 1 (9 дней); 
 программирование модуля 2 (10 дней); 
 утверждение рабочей версии (0 дней). 
Комплексная отладка модулей: 
 тестирование разработчиками (20 дней); 
 тестирование пользователем (20 дней); 
 сдача в эксплуатацию (0 дней). 
Разработка программной документации: 
 разработка документации (5 дней); 
 утверждение документации (0 дней). 
 
 
Задание 3.5.2. Создание файла проекта и установка  
его параметров 
 
Создайте файл нового проекта, используя кнопку Создать на па-
нели инструментов основного окна MS Project или Пустой проект на 
панели Создание проекта. 
Используя команду Сведения о проекте в меню Проект, устано-
вите параметры проекта. 
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Для того чтобы внести изменения в Календарь проекта, выполни-
те следующее: 
1. В меню Сервис выберите команду Изменить рабочее время. 
2. В появившемся окне при помощи кнопок прокрутки календаря 
К предыдущему месяцу и К следующему месяцу выберите месяц, в ко-
торый надо внести изменения. 
3. Щелчком левой кнопки мыши укажите день месяца, статус ко-
торого надо изменить. 
4. После внесения всех необходимых изменений щелкните по 
кнопке ОК. 
Для того чтобы задать дату начала реализации проекта и для ука-
зания отчета, выполните следующее: 
1. В меню Проект выберите команду Сведения о проекте. 
2. В поле Дата появившегося диалогового окна введите дату 
начала реализации проекта. 
3. В поле Дата отчета с помощью связанного с ним раскрываю-
щегося календаря укажите необходимую дату. Если контрольная дата 
не задана (в поле Дата отчета установлено значение НД), то в каче-
стве контрольной используется текущая дата. 
4. Щелкните по кнопке ОК. 
 
 
Задание 3.5.3. Внесение в файл проекта состава  
предполагаемых работ 
 
Для внесения задач в файл проекта выполните следующие дей-
ствия: 
1. Установите курсор в поле Название задачи таблицы ввода дан-
ных и введите с клавиатуры название первой основной задачи – Раз-
работка требований. 
2. Для ввода подзадач задачи Разработка требований курсор 
установите на первой строке после названия задачи. Командой 
Встав- 
ка → Новая задача в план проекта вставьте пустую строку, в которую 
введите название первой подзадачи. 
3. Аналогичным образом введите все остальные задачи и подзада-
чи проекта. 
4. Выделите курсором подзадачи основных задач и щелчком по 
кнопке   панели инструментов переместите их на более низкий 
уровень. 
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Порядок следования задач в таблице ввода должен соответство-
вать очередности их выполнения. 
Задание 3.5.4. Установление длительности задач 
 
В поле Длительность таблицы ввода данных введите длитель-
ность подзадач, указанную в задании 2.1. Длительность основных за-
дач (фаз) рассчитывается автоматически. 
Задачи, в результате выполнения которых достигаются промежу-
точные цели проекта, являются вехами, и их длительность устанавли-
вается нулевой. 
 
 
Задание 3.5.5. Установление взаимосвязей между задачами 
 
Для установления взаимосвязей между задачами в столбец Пред-
шественники введите следующую зависимость между работами фаз: 
Разработка требований: 
 требования к техническим средствам (длительность работы – 2 дня); 
 требования к программным средствам (3 дня); 
 требования к хостингу (4 дня); 
 утверждение требований (5 дней). 
Разработка алгоритмов: 
 разработка алгоритма модуля 1 (6 дней); 
 разработка алгоритма модуля 2 (6 дней); 
 утверждение алгоритмов (7 дней). 
Программирование модулей: 
 программирование модуля 1 (8 дней); 
 программирование модуля 2 (9 дней); 
 утверждение рабочей версии (9–10 дней). 
Комплексная отладка модулей: 
 тестирование разработчиками (12 дней); 
 тестирование пользователем (13 дней); 
 сдача в эксплуатацию (14 дней). 
Разработка программной документации: 
 разработка документации (15 дней); 
 утверждение документации (16 дней). 
В данном проекте для начала тестирования программы пользова-
телями не нужно дожидаться окончания тестирования программы 
разработчиками, т. е. можно начать тестирование программы пользо-
вателями за 5 дней до окончания тестирования разработчиками. По-
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этому введите в файл проекта для задачи Тестирование пользовате-
лями опережение в 5 дней. 
 
Задание 3.5.6. Настройка диаграммы Гантта 
 
Для фильтрации задач на основе их расположения в структуре 
плана проекта выберите на панели инструментов кнопку Показать и 
команду Уровень 1, для отображения основных задач и подзадач – 
Уровень 2. 
Настройте масштаб отображения Диаграммы Гантта таким обра-
зом, чтобы были видны сразу все задачи проекта. 
Используя специальный компонент – Мастер диаграмм Гантта, – 
произведите настройку следующих ее параметров: 
 единицы измерения времени; 
 шага шкалы (дискретный счетчик Интервал); 
 формата календарных дат (список Надписи); 
 способа центрирования метки относительно границ соответ-
ствующего интервала на шкале (список Выравнивание); 
 года, который должен быть отображен на шкале (Календарный 
или Финансовый); 
 масштаба изображения (дискретный счетчик Размер); 
 календаря, который используется в проекте (список Календарь). 
Выведите на экран сетевую диаграмму проекта, используя коман-
ду Вид → Сетевой график. 
 
 
Задание 3.5.7. Проведение планирования ресурсов  
и создание назначений 
 
Для данного проекта будут использоваться следующие трудовые 
ресурсы: руководитель проекта, главный бухгалтер, программист 1, 
программист 2, инженер, маркетолог. 
Для того чтобы ввести соответствующие показатели в таблицу ре-
сурсов, выполните следующие действия: 
1. Откройте таблицу ресурсов, щелкнув по кнопке Лucm ресурсов 
на Панели представлений.  
2. В ячейки столбца Название ресурса введите наименования ре-
сурсов. 
3. В ячейках столбца Тип укажите Трудовой. 
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4. Опишите график рабочего времени для каждого исполнителя 
(необходимые действия выполняются в диалоговом окне Сведения о 
ресурсе). Заполните ячейки таблицы Доступность ресурса. 
5. В таблице Листа ресурсов введите максимальный объем назна-
чения для каждого исполнителя. 
6. Отобразите сведения о распределении ресурсов с помощью 
представления Использование ресурсов. Для того чтобы открыть 
представление Использование ресурсов, щелкните одноименную 
кнопку на Панели представлений или выберите одноименную коман-
ду в меню Вид. 
7. Проанализируйте загрузку ресурсов на основе графика загрузки 
ресурсов проекта. 
8. Выполните назначение ресурсов задачам проекта. 
 
 
Задание 3.5.8. Определение стоимости затрат на реализацию 
плана проекта 
 
Для определения стоимости трудовых ресурсов задайте стандарт-
ную ставку, ставку сверхурочных и метод начисления затрат. 
Для этого выполните следующие действия: 
1. Откройте представление Лucm ресурсов и дважды щелкните 
кнопкой мыши в строке ресурса. 
2. В открывшемся диалоговом окне Сведения о ресурсе перейдите 
на вкладку Затраты. 
3. В ячейки столбца Таблицы норм затрат введите значение став-
ки ресурса и схему оплаты. 
4. С помощью раскрывающегося списка Начисление затрат выбе-
рите метод начисления затрат Пропорционально. 
5. Укажите ставку сверхурочных. 
6. Выведите результаты расчетов стоимости проекта, используя 
стандартные формы отчетов, которые вызываются командой Вид → 
Отчеты. Для просмотра списка отчетов о финансовой стороне про-
екта в диалоговом окне выбора группы стандартных отчетов выбери-
те значок Затраты. 
7. Сохраните проект, выбрав в меню Файл команду Сохранить. 
 
 
Задание 3.5.9. Анализ хода реализации проекта методами  
сетевого планирования и управления проектами 
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Для того чтобы определить задачи, образующие критический путь 
для проекта, выполните следующее: 
1. В меню Формат выберите команду Мастер диаграмм Гантта, 
в появившемся окне нажмите кнопку Далее. 
2. Выберите команду Критический путь и нажмите кнопку Готово. 
3. Оптимизируйте критический путь в плане количества задач, его 
образующих, меняя длительности задач и структуру проекта. 
Для проведения анализа проекта по методу PERT выполните сле-
дующие действия: 
1. Раскройте панель инструментов Анализ по методу PERT, вы-
брав в меню Вид команды Панели инструментов и Анализ по методу 
PERT. 
2. Введите в представление Лист ввода PERT оптимистическую, 
ожидаемую и пессимистическую длительности задач (значения опти-
мистической, ожидаемой и пессимистической длительностей задачи 
не обязательно должны быть разными). 
3. Щелкните по кнопке Вычисления по методу PERT. 
4. Сохраните базовый план проекта, используя команду Сервис → 
Отслеживание → Сохранить базовый план. 
Для того чтобы ввести фактические данные о ходе реализации 
проекта, используя таблицу отслеживания задач проекта (вызывается 
командой Вид → Таблица: Отслеживание), выполните следующее: 
1. В таблице в полях Факт. начало и Факт. окончание укажите да-
ты действительного начала и окончания работ по задаче. 
2. В поле % завершения таблицы отслеживания задач проекта вве-
дите информацию о том, что все задачи первой фазы выполнены так, 
как было запланировано (т. е. на 100%). 
Проанализируйте расхождения между текущим и базовым плана-
ми, используя кнопку Статистика проекта панели инструментов 
Отслеживание. В пункте Диаграмма Гантта с отслеживанием оце-
ните возможные последствия отклонения проекта от базового плана. 
Для того чтобы открыть представление Диаграмма Гантта с от-
слеживанием, выполните следующее: 
1. Перейдите в окно Диаграмма Гантта. 
2. В меню Вид выберите команду Другие представления. 
3. В открывшемся диалоговом окне в списке представлений выбе-
рите пункт Диаграмма Гантта с отслеживанием и щелкните по 
кнопке Применить. 
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В результате данных действий будет открыт календарный график 
базового плана, совмещенный с таблицей фактических параметров 
задач. Сформируйте отчеты о реализации проекта. 
 
 
 
3.6. Настройка информационной базы в программе  
«1С: Управление производственным предприятием 8.2» 
 
Задание 3.6.1. Создание новой информационной базы 
 
Создайте новую информационную базу для работы с программой 
«1С: Управление производственным предприятием 8.2»: 
1. Запустите программу. В появившемся окне с помощью кнопок 
Добавить, Изменить и Удалить выполните соответствующие дей-
ствия с информационными базами. Кнопки 1С:Предприятие и Кон-
фигуратор позволяют выбрать режим загрузки программы. 
Нажмите кнопку Добавить, после чего будет запущен режим ав-
томатического развертывания структуры метаданных. 
2. В следующем окне создания информационной базы установите 
переключатель в положение Создание новой информационной базы. 
Нажмите кнопку Далее. 
3. В окне Добавление информационной базы выберите конфигурацию 
Управление производственным предприятием. Нажмите кнопку Далее. 
4. В следующем окне введите название информационной базы и 
тип ее расположения – на данном компьютере или на компьютере в 
локальной сети. Нажмите кнопку Далее. 
5. В следующем окне укажите папку, в которой будет располагать-
ся информационная база, и язык, используемый при работе с конфи-
гурацией. Нажмите кнопку Далее. 
6. В следующем окне определите такие параметры запуска инфор-
мационной базы, как определение пользователя и основной режим за-
пуска (установите Выбирать автоматически). Нажмите кнопку Готово. 
7. После регистрации информационной базы запустите конфигу-
рацию в режиме 1С:Предприятие. 
При открытии новой информационной базы или при переходе в 
новый месяц программа выдает запрос на пересчет итогов регистров 
на текущею дату. Если на запрос ответить «Да», программа произве-
дет расчет регистров. При необходимости эту операцию можно вы-
полнить по команде Операции/Управление итогами. 
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Задание 3.6.2. Создание и заполнение справочников 
 
Создайте справочники для ООО «Парус», основной деятельностью 
которого является производство, ремонт и реализация мебели. Пере-
чень подразделений следующий: администрация, бухгалтерия, фи-
нансовый отдел, цех по производству и ремонту мебели, склад мате-
риалов, склад готовой продукции. 
Для выполнения задания выполните следующее: 
1. Заполните справочник Организации на основании данных таб-
лицы 3. 
 
Таблица 3  –  Сведения о собственной организации 
Наименование реквизита справочника Значение реквизита справочника 
Наименование ООО «Парус» 
Префикс ЗН 
Основной банковский счет Расчетный счет открыт в ОАО «Беларусбанк», 
МФО 1514050, номер счета 30303448676, дата 
открытия 1 сентября 20__ г. 
УНП (ИНН) 407319661 
Дата регистрации 5 сентября 20__ г. 
Адрес организации Ул. Косарева, 30 
ОКПО Выбрать из классификатора ОКПО 
Примечание –  Заполните реквизиты организации на вкладках Основные, 
Контактная информация, Коды. 
 
2. Опишите структуру предприятия и структуру организации, за-
полнив справочники Подразделения организации и Подразделения со-
гласно данным таблицы 4. 
 
Таблица 4  –  Сведения о подразделениях собственной организации 
Наименование  
подразделения организации 
Вид подразделения 
Вид центра ответственности  
(для управленческого учета) 
Склад материалов Прочее Центры нормативных затрат 
Склад готовой продукции Прочее Центры дохода 
Администрация Прочее Центры управленческих затрат 
Бухгалтерия Прочее Центры управленческих затрат 
Финансовый отдел Прочее Центры управленческих затрат 
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Цех Основное производство Центры дохода 
 
Эти операции можно выполнить, используя следующие команды: 
 Справочники/Предприятие/Подразделения. 
 Справочники/Организации/Подразделения организации. 
Структура справочников может быть иерархической, т. е. отражать 
подчиненность одних подразделений предприятия другим. 
3. Установите соответствие между подразделениями предприятия 
и подразделениями организаций с помощью регистра сведений Со-
ответствие подразделений и подразделений организаций по команде 
Операции/Регистры сведений/Соответствие подразделений и под-
разделений организаций. 
4. Заполните справочники Должности и Должности организации, 
используя следующие команды: 
 Справочники/Предприятие/Должности. 
 Справочники/Организации/Должности организаций. 
Список должностей включает следующие наименования: дирек-
тор, главный бухгалтер, кассир, экономист, специалист по кадрам, 
юрист, заведующий складом, начальник цеха, мастер по производству 
и ремонту, рабочий, грузчик. 
5. Заполните справочник Графики работы. Для всех сотрудников 
установлена 5-дневная рабочая неделя, рабочий день с 8 ч 00 мин до 
17 ч 00 мин, обеденный перерыв с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. Эту 
операцию можно выполнить по команде Справочники/Предприятие/ 
Графики работы. 
6. Заполните справочник Физические лица согласно данным табли-
цы 5, используя команду Справочники/Управление персоналом/Физи- 
ческие лица. 
 
Таблица 5  –  Сведения о физических лицах и работниках предприятия 
Фамилия, имя,  
отчество 
Дата  
приема 
Подразделение Должность 
Петров П. П. ДД.ММ.ГГ Администрация Директор 
Иванова И. И. ДД.ММ.ГГ Бухгалтерия Главный бухгалтер 
Козлова К. К. ДД.ММ.ГГ Бухгалтерия Кассир 
Сидоров С. С. ДД.ММ.ГГ Финансовый отдел Экономист 
Веточкина В. В. ДД.ММ.ГГ Финансовый отдел Специалист по кадрам 
Пень П. П. ДД.ММ.ГГ Финансовый отдел Юрист 
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Булкин П. П. ДД.ММ.ГГ Цех по производству и 
ремонту мебели 
Начальник цеха 
Степченко С. С. ДД.ММ.ГГ Цех по производству и 
ремонту мебели 
Мастер по производству 
и ремонту 
Струнь С. С. ДД.ММ.ГГ Цех по производству и 
ремонту мебели 
Рабочий 
Смолка С. С. ДД.ММ.ГГ Цех по производству и 
ремонту мебели 
Рабочий 
 
Око нчание таблицы 5  
Фамилия, имя,  
отчество 
Дата  
приема 
Подразделение Должность 
Конева К. К. ДД.ММ.ГГ Склад материалов Заведующий складом ма-
териалов 
Мишкин М. М. ДД.ММ.ГГ Склад материалов Грузчик 
Мыскина М. М. ДД.ММ.ГГ Склад готовой продук-
ции 
Заведующий складом го-
товой продукции 
Рак Р. Р. ДД.ММ.ГГ Склад готовой продук-
ции 
Грузчик 
 
7. Заполните справочник Работники предприятия согласно дан-
ным таблицы 5. Для заполнения справочника сформируйте один при-
каз о приеме на работу по команде Документы/Управление персона-
лом/Прием на работу. 
Просмотрите записи справочника с помощью команды Справочни-
ки/Предприятие/Список работников. 
8. Заполните справочник Типы цен номенклатуры согласно дан-
ным таблицы 6 по команде Справочники/Номенклатура/Типы цен но-
менклатуры. 
 
Таблица 6  –  Сведения о типах цен номенклатуры, используемых  
в организации 
Наименование  
типа цен 
Валюта 
Включение 
НДС в цену 
Вид типа цен 
Способ  
округления 
Плановая себе-
стоимость 
бел. р. Да Базовый В большую сто-
рону, до 50 
Отпускная цена бел. р. Нет Расчетный, 30% от пла-
новой себестоимости 
В большую сто-
рону, до 50 
Закупочная цена бел. р. Нет Базовый В большую сто-
рону, до 50 
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Задание 3.6.3. Осуществление настройки программы 
 
1. Изучите порядок переключения интерфейса между подсистема-
ми программы с использованием панели инструментов Интерфейсы. 
Предварительно проверьте наличие панели инструментов по ко-
манде Сервис/Настройка/Интерфейсы. 
Перейти в другую подсистему конфигурации «1С: Управление 
производственным предприятием 8.2» можно по команде Сервис/Пе- 
реключить интерфейс. 
2. Проведите настройку параметров работы пользователя Ивано-
вой И. И., установив значения параметров настройки, приведенные в 
таблице 7 (команда Администрирование пользователей/Пользователи). 
 
Таблица 7  –  Параметры настройки работы пользователя 
Наименование папки Наименование параметра настройки 
Значение параметра  
настройки 
Другие настройки Основная дата начала отчетов 1 января 20__ г. 
Регистрировать цены поставщика Да 
Заказы Автоматическое размещение Да 
 Автоматическое резервирование Да 
Использовать плановую себестоимость Да 
Основные значения 
для подстановки в 
документы и спра-
вочники 
Основная ставка НДС 20% 
Основная валюта взаиморасчетов Бел. р. 
Основная организация ООО «Парус» 
График работы График работы 5-дневная рабочая 
неделя 
 
3. Проведите настройку параметров учета по данным таблицы 8. 
Перейдите в интерфейс Заведующий учетом и выполните команду 
Настройка учета/Настройка параметров учета. 
 
Таблица 8  –  Значения для настройки параметров учета 
Наименование параметра 
учета 
Значение параметра учета 
Себестоимость Тип плановой себестоимости номенклатуры – плановая 
себестоимость 
Учет товаров Использовать характеристики номенклатуры 
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 Указывать склады в табличной части документов поступ-
ления, реализации 
Валюты Валюта регламентированного учета – белорусский рубль 
 Валюта управленческого учета – доллар США 
Единица измерения 
массы 
Килограмм 
Заказы Стратегия авторезервирования по заказам – сначала на 
складах, затем в заказах поставщикам 
Око нчание таблицы 8  
Наименование параметра 
учета 
Значение параметра учета 
Заказы на производство Использовать заказы на производство 
Планирование Периодичность доступности ключевых ресурсов предпри-
ятия – месяц, вести планирование производства по сменам 
 
4. Проведите настройку параметров учетной политики управлен-
ческого учета, бухгалтерского и налогового учета на 1 января 20__ г. 
для собственной организации, используя следующие команды: 
 Настройка учета/Учетная политика/Учетная политика (управ-
ленческий учет). 
 Настройка учета/Учетная политика/Учетная политика (бух-
галтерский и налоговый учет). 
 
 
Задание 3.6.4. Уточнение справочников 
 
Заполните справочник Статьи затрат согласно данным табли-
цы 9, используя команду Справочники/Предприятие/Статьи затрат. 
 
Таблица 9  –  Сведения о статьях затрат 
Наименование 
статьи 
Вид затрат 
Статус материальных 
затрат 
Характер затрат 
Транспортные 
расходы 
Материальные Собственные Общепроизводственные 
расходы 
Списание матери-
алов 
Материальные Собственные Производственные рас-
ходы 
 
Заполните справочник Статьи движения денежных средств со-
гласно данным таблицы 10, используя команду Справочники/Денежные 
средства/Статьи движения денежных средств. 
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Таблица 10  –  Сведения о статьях движения денежных средств 
Наименование статьи Вид движения 
Оплата поставщику Оплата товаров, работ, услуг, сырья 
Поступление от покупателей Средства, полученные от покупателей и заказчиков 
 
 
 
Задание 3.6.5. Настройка прав пользователя 
 
Настройте права пользователя для работы с программой для адми-
нистратора системы, менеджера по производству, менеджера по 
снабжению, менеджера по сбыту, менеджера по персоналу. 
Добавьте новых пользователей. Для этого переключите интерфейс 
программы по команде Сервис/Переключить интерфейс/Админи- 
стрирование пользователей. Далее в меню Пользователи выберите 
пункт Пользователи и выполните добавление нового пользователя. 
Предполагается, что новый пользователь предварительно внесен в 
справочник Физические лица. Для текущего пользователя назначают-
ся Роли, а далее щелчком по кнопке Дополнительные сведения редак-
тируются элементы списка Настройки пользователя. 
 
 
Задание 3.6.6. Корректировка основных и дополнительных  
настроек программы 
 
Настройка программы в интерфейсе Заведующий учетом вызыва-
ется из меню Настройка учета/Настройка программы. 
Основные настройки: 
 Заголовок системы. При необходимости указывается заголовок, 
который должен отображаться у главного окна программы. По умол-
чанию в качестве заголовка отображается название конфигурации 
и номер редакции. 
 Версия конфигурации. Устанавливается автоматически и не ре-
дактируется вручную. При установке новой версии выполняются не-
обходимые обновления информационной базы. 
 Проверять разницу во времени с сервером. При установке флаж-
ка в информационной базе, работающей в клиент-серверном вариан-
те, при запуске клиентского приложения выполняется проверка, от-
личается ли время на клиенте от времени на сервере «1С: Предприя-
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тие». Если разница во времени составляет 15 мин или более, то выда-
ется предупреждение. Разница во времени может привести к тому, 
что даты проведенных документов перестанут отражать реальную 
хронологию их проведения. 
Контроль остатков. Контроль остатков товаров на складах мо-
жет выполняться по регистру Свободные остатки. Этот регистр со-
держит сводные данные по регистрам Товары на складах, Товары в 
рознице, Товары в резерве на складах, Товары к передаче со складов. 
Отложенное проведение. Необходимо указать организации, для 
которых применяется отложенное проведение, даты начала действия 
отложенного проведения, и выбрать настройку допроведения доку-
ментов. Подробнее смотрите механизм отложенного проведения в 
справке. 
Регламентные задания. При работе программы в клиент-сервер- 
ном варианте регламентные задания выполняются автоматически на 
сервере «1С: Предприятие». При работе в файловом варианте регла-
ментные задания не выполняются автоматически, поэтому для их вы-
полнения рекомендуется создать отдельного пользователя информа-
ционной базы с полными правами (под которым никто из реальных 
пользователей работать не будет, а будут выполняться только регла-
ментные задания) и обеспечить его постоянное подключение к ин-
формационной базе. 
Для настройки можно установить следующие параметры: 
 Пользователь для выполнения регламентных заданий в файловом 
варианте. Регламентные операции будут выполняться только в том 
случае, если данный пользователь работает в программе. 
 Интервал для опроса регламентных заданий в файловом вари-
анте. Указывается, через какое количество секунд программа должна 
анализировать необходимость выполнения регламентных операций. 
 Заполнять остатки отпусков регламентированного учета авто-
матически. При выборе этой настройки будет выполняться автомати-
ческое заполнение остатков отпусков прошлых лет для каждого со-
трудника. Автоматическое заполнение будет происходить ежедневно. 
 Заполнять остатки отпусков управленческого учета автома-
тически. Программа будет автоматически заполнять остатки отпус-
ков прошлого года для каждого сотрудника. Автоматическое запол-
нение будет происходить 1 января каждого года. 
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Для 
настройки можно установить следующие параметры: 
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 Интервал проверки напоминаний в секундах. Интервал, с кото-
рым системой будет проверяться наличие записей для напоминания 
пользователям. 
 Шаблоны телефонов. Для единообразия вводимых телефонных 
номеров всеми пользователями в контактную информацию можно за-
дать единые шаблоны. При изменении или добавлении телефонных 
номеров они будут приводиться к указанным шаблонам. 
 Настройка шаблонов «быстрой» регистрации нового контр-
агента. Шаблон позволяет выполнить «быструю» регистрацию ново-
го контрагента из документа Событие. 
Электронная почта. Указывается вариант использования элек-
тронной почты. Можно пользоваться либо встроенным в конфигура-
цию почтовым клиентом, либо основным почтовым клиентом опера-
ционной системы (Microsoft Outlook, Outlook Express, The BAT!  
и др.). Для встроенного почтового клиента задается администратор 
учетных записей, который может редактировать учетные записи дру-
гих пользователей. 
Вывод сообщений. Для настройки можно установить следующие 
параметры: 
 Разрешить выводить сообщения в панель комментариев. При 
установке флажка становится возможным в информационной базе 
отображать комментарии и сообщения об ошибках при проведении 
документов в HTML-документе. Для конкретного пользователя отоб-
ражение панели комментариев настраивается в справочнике Пользо-
ватели (на закладке Настройки элемента справочника в разделе Дру-
гие настройки, флажок Выводить сообщения в панель комментариев). 
 Дублировать сообщения в журнал регистрации. При установке 
флажка сообщения, выводимые пользователю, дублируются в журнал 
регистрации. 
 
 
РАЗДЕЛ II 
АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Лабораторная работа 4 
АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  
ОБЪЕМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Цель занятия: развить навыки по проведению анализа объемных 
показателей деятельности организации с использованием ПЭВМ. 
 
 
Методические указания по выполнению заданий 
 
1. Для выполнения заданий создайте рабочую книгу «Анализ и 
планирование объемов деятельности организации». 
2. Спроектируйте в электронную таблицу приведенные в заданиях 
формы таблиц. Каждую аналитическую таблицу расположите на от-
дельном листе. 
3. Подготовьте информационный массив, используя данные годо-
вых форм статистических отчетов организации. 
4. Введите расчетные формулы в ячейки колонок, которые необхо-
димо рассчитать. 
5. Наладьте связи между таблицами, листами, книгами для автома-
тизации процесса проведения анализа. 
6. Проанализируйте полученные результаты расчетов, постройте 
диаграммы, оформив их заголовком и легендой, сделайте соответ-
ствующие выводы, оформите пояснительную записку. 
 
Задание 4.1. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните данные таблицы 11. Введите расчетные 
формулы и проанализируйте динамику объемов деятельности органи-
зации. По результатам проведенного анализа сделайте выводы и 
оформите их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их 
графиком или диаграммой. 
 
Таблица 11  –  Объемные показатели деятельности организации  
за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп 
роста, % 
Выручка от реализации, р.     
Объем производства (оказанных услуг) 
в действующих ценах, р. 
    
Объем производства (оказанных услуг) 
в сопоставимых ценах, р. 
    
 
Задание 4.2. Проанализируйте структуру производства продукции 
(оказания услуг) и ее изменение на основании таблицы 12, вводя рас-
четные формулы. 
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Таблица 12  –  Структура производства продукции (оказания услуг)  
за 20__–20__ гг. 
Вид продукции  
(услуги) 
Объем производства про-
дукции (оказанных услуг), р. 
Структура производ-
ства (услуг), % 
Отклонение 
(+; –), п. п. 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.  
Изделие (услуга) А      
Изделие (услуга) Б      
Изделие (услуга) В      
И т. д.      
Итого      
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком 
или диаграммой. 
 
Задание 4.3. Рассчитайте влияния структурных сдвигов на эконо-
мические показатели по схеме, представленной в таблице 13. 
 
Таблица 13  –  Расчет влияния структурных сдвигов на объем деятельности 
организации 
Вид  
продукции 
(услуги) 
Объем производства 
продукции (оказан-
ных услуг), р. 
Структура, % 
Фактический  
объем производ-
ства продукции 
(оказанных услуг), 
при плановой 
структуре, р. 
Фактический 
объем производ-
ства продукции 
(оказанных услуг), 
зачтенный в вы-
полнение плана по 
структуре, р. 
по  
плану 
факти- 
чески 
по  
плану 
факти- 
чески 
1 2 3 4 5 6 7 
Изделие 
(услуга) А       
Изделие 
(услуга) Б       
Изделие 
(услуга) В       
И т. д.       
Итого       
 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком 
или диаграммой. 
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Фактический выпуск при плановой структуре (графа 6 таблицы 13) 
определяется путем умножения общей суммы фактического выпуска 
продукции на плановый удельный вес каждого изделия. В графу 7 пе-
реносится наименьшее число по каждому изделию из графы 3 или из 
графы 6. 
 
Задание 4.4. Постройте и заполните таблицу 14. Введите расчет-
ные формулы. Рассчитайте числа аритмичности. Общее число арит-
мичности равно сумме абсолютных отклонений от плана. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. 
 
Таблица 14  –  Расчет чисел аритмичности 
Декады 
Объем деятельности, р. Коэффициент 
выполнения  
плана 
Отклонение от плана (от единицы) 
по плану фактически Недовыполнение Перевыполнение 
1-я 4,80 4,545    
2-я 5,25 4,848    
3-я 4,95 5,757    
Итого      
 
Задание 4.5. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, проанализируйте динамику объемов деятельности 
организации, используя базисные и цепные индексы. Для этого по-
стройте и заполните таблицу 15. Введите расчетные формулы. 
 
Таблица 15  –  Динамика объемов деятельности организации 
Годы 
Объем произ-
водства продук-
ции (оказанных 
услуг), р. 
Темп роста, % Объем реализа-
ции продукции 
(услуг), р. 
Темп роста, % 
базисный цепной базисный цепной 
       
 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. 
Постройте график, отражающий динамику объемов деятельности 
организации. 
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Задание 4.6. Определите объем производства продукции А про-
мышленной организацией на три предстоящих года, с учетом следу-
ющих данных: 
 Объем спроса на продукцию А в регионе за ряд лет представлен 
в таблице 16. 
 Данная промышленная организация удовлетворяла спрос на про-
дукцию А в среднем на 20% от всего объема спроса. 
 Проектная мощность оборудования данной промышленной орга-
низации составляет 75 тыс. шт. 
 
Таблица 16  –  Спрос на продукцию А в регионе за 2008–2016 гг. 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Спрос, 
тыс. шт. 349 356 362 361 363 363 367 368 375 
Сделайте вывод. Проведите обоснование необходимости расшире-
ния производственных мощностей. 
 
Задание 4.7. Создайте новый лист под заголовком Задание 4.7. На 
основании цифрового материала, полученного при выполнении зада-
ния 2.1.1, постройте на отдельном листе Диаграмма график с марке-
рами, помечающими значения рентабельности. Отредактируйте график. 
 
Задание 4.8. Выделите мышью на графике полученную в задании 
1.3.1 линию, отображающую фактическое изменение рентабельности. 
Нажмите правую кнопку мыши. В появившемся диалоговом окне вы-
берите команду Добавить линию тренда. В появившемся окне Фор-
мат линии тренда выберите тип Линейная (рисунок 1). В позиции 
Прогноз установите следующее (рисунок 2): 
 название аппроксимирующей (сглаженной) кривой Автомати-
ческое; 
 прогноз Вперед на 1 период; 
 маркер на позиции Показывать уравнение на диаграмме; 
 маркер на позиции Поместить на диаграмму величину досто-
верности аппроксимации. Нажмите ОК. 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 1  –  Выбор параметра линии тренда Линейная 
В результате вы должны получить на рисунке линию тренда Ли-
нейная, само уравнение прямой и коэффициент аппроксимации. 
Охарактеризуйте показатели рассчитанного уравнения. Определи-
те прогнозное значение уровня рентабельности на будущий период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 2  –  Установка параметров линии тренда Линейная 
 
Задание 4.9. Согласно алгоритму задания 4.7 постройте дополни-
тельно линии тренда: 
 логарифмическую; 
 полиномиальную (2 степени); 
 степенную; 
 экспоненциальную. 
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На основании коэффициентов аппроксимации выберите из полу-
ченных уравнений вариант, имеющий более высокую степень надеж-
ности. 
 
 
Лабораторная работа 5 
АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цель занятия: развить навыки по проведению анализа и планиро-
ванию экономических ресурсов организации с использованием ПЭВМ. 
 
 
Методические указания по выполнению заданий 
 
1. Создайте рабочую книгу Анализ и планирование экономических 
ресурсов организации. 
2. Спроектируйте в электронную таблицу приведенные в заданиях 
формы таблиц. Каждую аналитическую таблицу расположите на от-
дельном листе. 
3. Подготовьте информационный массив, используя данные годо-
вых форм статистических отчетов организаций. 
4. Введите расчетные формулы в ячейки колонок, которые необхо-
димо рассчитать. 
5. Наладьте связи между таблицами, листами, книгами для автома-
тизации процесса проведения анализа. 
6. Проанализируйте полученные результаты расчетов, постройте 
диаграммы, оформив их заголовком и легендой, сделайте соответ-
ствующие выводы, оформите пояснительную записку. 
 
Задание 5.1. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 17 и проанализируйте динамику 
численности работников организации по категориям персонала. Вво-
дя расчетные формулы, определите удельный вес по категориям пер-
сонала, темп роста в отчетном году по сравнению с базисным годом. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 17  –  Должностной состав работников за 20__–20__ гг. 
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Показатели 
На конец  
базисного года 
На конец  
отчетного года 
Отклонение  
(+; –) 
Темп  
роста, % коли- 
чество, 
чел. 
удельный 
вес, % 
коли- 
чество, 
чел. 
удельный 
вес, % 
по чис-
ленности,  
чел. 
по удель-
ному  
весу, п. п. 
Всего работ-
ников 
       
В том числе:        
рабочих        
руководите-
лей 
       
специали-
стов 
       
 
Задание 5.2. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 18, введите расчетные формулы 
и проанализируйте показатели, характеризующие уровень образова-
ния работников организации. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 18  –  Образовательный уровень работников за 20__–20__ гг. 
Показатели 
На конец 
базисного года 
На конец 
отчетного года 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный 
 вес, % 
коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный 
вес, % 
по чис-
ленно-
сти, 
чел. 
по удель-
ному ве-
су, п. п. 
Всего работни-
ков 
       
В том числе лиц, 
имеющих: 
       
высшее образо-
вание 
       
среднее специ-
альное образо-
вание 
       
общее среднее 
образование 
       
общее базовое 
образование 
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Задание 5.3. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 19, введите расчетные формулы 
и проанализируйте возрастной состав работников организации. 
 
Таблица 19  –  Возрастной состав работников за 20__–20__ гг. 
Показатели 
На конец 
базисного года 
На конец 
отчетного года 
Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, % коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный 
вес, % 
коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный 
вес, % 
по чис-
ленно-
сти, чел. 
по 
удельно-
му весу, 
п. п. 
Всего работников        
В том числе лиц  
в возрасте: 
       
до 29 лет        
30–39 лет        
40–49 лет        
50–59 лет        
60 лет и старше        
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Задание 5.4. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 20, введите расчетные формулы 
и проанализируйте показатели движения кадров организации. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 20  –  Показатели движения кадров по организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
1 2 3 
Среднесписочная численность работников, чел.   
Численность работников принятых на работу, чел.   
Численность уволенных работников, всего, чел.   
В том числе:   
по соглашению сторон   
за нарушения трудовой дисциплины   
по другим причинам   
Коэффициент оборота по выбытию   
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Коэффициент оборота по приему   
Коэффициент общего оборота кадров   
Коэффициент текучести кадров   
 
Задание 5.5. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 21, введите расчетные формулы 
и проанализируйте показатели производительности труда работников 
организации и ее динамику. По результатам проведенного анализа 
сделайте выводы и оформите их в виде аналитической записки. Про-
иллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 21  –  Динамика производительности труда работников  
за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. Темп роста, % 
Объем производства продукции (оказанных 
услуг), р. 
   
Среднесписочная численность работников, чел.    
Производительность труда, р.    
Задание 5.6. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 22, введите расчетные формулы 
и проанализируйте соотношение темпов роста заработной платы и 
производительности труда и оцените характер его влияния на резуль-
тативные показатели организации. По результатам проведенного ана-
лиза сделайте выводы и оформите их в виде аналитической записки. 
Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 22  –  Расчет соотношения темпов роста заработной платы  
и производительности труда за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. Темп роста, % 
Объем производства продукции (оказанных 
услуг), р. 
   
Фонд заработной платы, р.    
Среднесписочная численность работников, чел.    
Производительность труда, р.    
Среднегодовая заработная плата, р.    
Соотношение темпов роста производительности 
труда и среднегодовой заработной платы 
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Задание 5.7. Используя калькулятор Комплексный анализ эффек-
тивности персонала организации АПС «Бизнес-инфо» оцените: 
 обеспеченность организации трудовыми ресурсами, их состав и 
структуру; 
 квалификационный состав рабочих; 
 качественный состав трудовых ресурсов организации; 
 коэффициент эластичности численности работников; 
 прогнозные значения численности персонала основной деятель-
ности на период 2012–2016 гг.; 
 динамику показателей производительности труда; 
 влияние основных факторов на производительность труда; 
 влияние структуры продукции на изменение фонда рабочего 
времени; 
 динамику состава и структуры фонда заработной платы; 
 показатели эффективности использования фонда заработной 
платы; 
 влияние факторов на изменение сдельной части фонда заработ-
ной платы; 
 коэффициент эластичности фонда заработной платы; 
 прогнозные значения фонда заработной платы на период; 
При использовании калькулятора следует учитывать примененную 
цветовую палитру: 
 голубой цвет заливки – в эти ячейки данные вносятся вручную 
(реальные данные организации); 
 синий цвет цифр означает, что расчеты произведены в данном 
листе; 
 зеленый цвет цифр означает, что данные импортированы из дру-
гого листа; 
 фиолетовый цвет цифр означает, что данные импортированы из 
другого листа и над ними произведены вычисления. 
На листе Оценка обеспеченности в левом верхнем углу размещена 
кнопка Очистка данных, при нажатии которой автоматически очи-
щаются данные, введенные вручную на всех листах данной книги. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. 
 
Задание 5.8. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 23, введите расчетные формулы 
и проанализируйте структуру основных средств организации. По ре-
зультатам проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в 
виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
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Задание 5.9. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 24, введите расчетные формулы 
и проанализируйте состояние основных средств организации. По ре-
зультатам проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в 
виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 23  –  Структура основных средств организации за 20__–20__ гг. 
Вид 
основных 
средств 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Отклонение  
удельного веса  
(+; –), п. п. 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. 
от  
20__ г. 
20__ г. 
от  
20__ г. 
Здания         
Сооружения         
Передаточные 
устройства 
        
Машины и обо-
рудование 
        
Око нчание таблицы 23  
Вид 
основных 
средств 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Отклонение  
удельного веса  
(+; –), п. п. 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
20__ г. 
от  
20__ г. 
20__ г. 
от  
20__ г. 
Транспортные 
средства 
        
Вычислитель-
ная техника 
        
Всего         
 
Таблица 24  –  Показатели состояния основных средств организации  
за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. Отклонение (+; –) 
Первоначальная стоимость основных 
средств, млн р. 
   
Накопленная сумма износа основных 
средств, млн р. 
   
Остаточная стоимость основных    
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средств, млн р. 
Коэффициент износа, %    
Коэффициент годности, %    
 
Задание 5.10. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 25, введите расчетные формулы 
и проанализируйте коэффициенты обновления и выбытия основных 
средств организации. По результатам проведенного анализа сделайте 
выводы и оформите их в виде аналитической записки. Проиллюстри-
руйте их графиком. 
 
Задание 5.11. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 26, введите расчетные формулы 
и проанализируйте показатели эффективности использования основ-
ных средств организации и показатели обеспеченности основными 
средствами организации. По результатам проведенного анализа сде-
лайте выводы и оформите их в виде аналитической записки. Проил-
люстрируйте их графиком. 
 
Таблица 25  –  Оценка движения и обновления основных производственных 
средств организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 
На начало Отклонение 
(+; –) 20__ г. 20__ г. 
Коэффициент обновления всех основных произ-
водственных средств 
   
Коэффициент обновления активной части основ-
ных производственных средств 
   
Коэффициент выбытия основных производствен-
ных средств 
   
Коэффициент выбытия активной части основных 
производственных средств 
   
 
 
Таблица 26  –  Расчет показателей эффективности использования основных 
средств организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Темп роста, % 
или отклонение (+; –) 
Объем производства продукции (оказан-
ных услуг), р. 
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Среднегодовая стоимость основных 
средств, р. 
   
Среднесписочная численность работни-
ков, чел. 
   
Прибыль до налогообложения, р.    
Отдача основных средств, р.    
Емкость основных средств, р.    
Вооруженность основными средствами 
работников, р. 
   
Рентабельность основных средств, %.    
 
Задание 5.12. Используя данные бухгалтерского баланса органи-
зации, заполните таблицу 27, введите расчетные формулы и проана-
лизируйте структуру оборотных средств организации. По результатам 
проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в виде анали-
тической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
 
Таблица 27  –  Структура оборотных средств организации за 20__–20__ гг. 
Элемент 
оборотных 
средств 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Отклонение 
удельного веса  
(+; –), п. п. 
Сумма, 
р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
р. 
Удель-
ный  
вес, % 
20__ г. 
от  
20__ г. 
20__ г. 
от  
20__ г. 
Запасы, всего         
В том числе:         
сырье и мате-
риалы 
        
незавершенное 
производство 
        
готовая про-
дукция 
        
Расходы буду-
щих периодов 
        
Краткосрочная 
дебиторская за-
долженность 
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Денежные сред-
ства и их экви-
валенты 
        
Краткосрочные 
финансовые 
вложения 
        
Прочие         
Всего оборот-
ных средств 
        
 
Задание 5.13. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 28, введите расчетные формулы 
и проанализируйте показатели эффективности использования обо-
ротных средств организации. По результатам проведенного анализа 
сделайте выводы и оформите их в виде аналитической записки. Про-
иллюстрируйте их графиком. 
 
 
 
 
Таблица 28  –  Расчет показателей эффективности использования оборотных 
средств организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Темп роста, %  
или отклонение (+; –) 
Объем реализованной продукции (оказан-
ных услуг), р. 
   
Среднегодовая стоимость остатков обо-
ротных средств, р. 
   
Прибыль от реализации продукции 
(услуг), р. 
   
Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств 
   
Коэффициент загрузки оборотных средств    
Продолжительность одного оборота в 
днях 
   
Рентабельность оборотных средств, %    
 
Задание 5.14. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 29, введите расчетные формулы 
и проанализируйте показатели эффективности использования матери-
альных ресурсов организации. По результатам проведенного анализа 
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сделайте выводы и оформите их в виде аналитической записки. Про-
иллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 29  –  Обобщающие показатели эффективности использования  
материальных ресурсов за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
20__ 20__ 
Объем производства продукции (оказанных 
услуг) в фактических ценах, р. 
   
Прибыль от реализации продукции (услуг), р.    
Затраты на производство (оказание услуг), р.    
Материальные затраты, р.    
Материалоотдача, р.    
Материалоемкость продукции (услуг), р.    
Прибыль на рубль материальных затрат, р.    
Коэффициент соотношения темпов роста объема 
производства и материальных затрат 
   
Удельный вес материальных затрат в затратах на 
производство, % 
   
Задание 5.15. Организация услуг приобрела 2 вида оборудования. 
На основании нижеприведенных данных таблицы 30 с помощью 
функции ФУО MS Excel определите ежегодный размер амортизаци-
онных отчислений для оборудования А и Б. Результаты оформите в 
виде самостоятельно разработанной таблицы. Определите, какой ме-
тод начисления амортизации лежит в основе использования функции 
ФУО. Сделайте выводы. 
 
Таблица 30  –  Данные для расчета амортизации 
Наименование показателя 
Оборудование 
А Б 
Затраты на приобретение актива, р. 45 600 65 000 
Остаточная стоимость в конце периода, р. 12 300 26 000 
Срок эксплуатации, лет 4 5 
 
Задание 5.16. Организация услуг приобрела 3 вида оборудования. 
На основании ниже приведенных данных таблицы 31 с помощью 
функции АМОРУМ MS Excel определите размер амортизационных 
отчислений за текущий год для трех видов оборудования. Результаты 
оформите в виде самостоятельно разработанной таблицы. Определи-
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те, какой метод начисления амортизации лежит в основе использова-
ния функции АМОРУМ. Сделайте выводы. 
 
Таблица 31  –  Данные для расчета амортизации 
Наименование показателя 
Оборудование 
А Б В 
Затраты на приобретение актива, р. 44 600 155 000 214 500 
Дата приобретения 11.04 14.06 15.10 
Дата окончания первого периода 31.12 
Остаточная стоимость в конце периода, р. 14 200 26 000 55 500 
Ставка амортизации, % 7 15 11 
 
Задание 5.17. Организация услуг приобрела несколько видов обо-
рудования. На основании нижеприведенных данных таблицы 32 с 
помощью функции АПЛ MS Excel определите ежегодный размер 
амортизационных отчислений для трех видов оборудования. Резуль-
таты оформите в виде самостоятельно разработанной таблицы. Опре-
делите, какой метод начисления амортизации лежит в основе исполь-
зования функции АПЛ. Сделайте выводы. 
 
Таблица 32  –  Данные для расчета амортизации 
Наименование показателя 
Оборудование 
А Б В 
Затраты на приобретение актива, р. 50 000 70 000 80 000 
Остаточная стоимость в конце периода, р. 10 000 20 000 15 000 
Срок эксплуатации, лет 5 6 10 
 
 
Лабораторная работа 6 
АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цель занятия: развить навыки по проведению анализа и планиро-
ванию результатов хозяйственно-финансовой деятельности организа-
ции с использованием ПЭВМ. 
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Методические указания  
по выполнению лабораторных заданий 
 
1. Создайте рабочую книгу Анализ и планирование результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
2. Спроектируйте в электронную таблицу приведенные в заданиях 
формы таблиц. Каждую аналитическую таблицу расположите на от-
дельном листе. 
3. Подготовьте информационный массив, используя данные годо-
вых форм статистических отчетов организаций. 
4. Введите расчетные формулы в ячейки колонок, которые необхо-
димо рассчитать. 
5. Наладьте связи между таблицами, листами, книгами для автома-
тизации процесса проведения анализа. 
6. Проанализируйте полученные результаты расчетов, постройте 
диаграммы, оформив их заголовком и легендой, сделайте соответ-
ствующие выводы, оформите пояснительную записку. 
 
Задание 6.1. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицу 33, введите расчетные формулы 
и проанализируйте состав и динамику прибыли организации. По ре-
зультатам проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в 
виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 33  –  Формирование прибыли организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Отклонение  
(+; –) 
Темп  
роста, % 
Прибыль (убыток) от текущей дея-
тельности, всего, р. 
    
В том числе прибыль (убыток) от 
реализации продукции (услуг), р. 
    
Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной, финансовой и иной деятельно-
сти, р. 
    
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, р. 
    
Чистая прибыль (убыток), р.     
Совокупная прибыль (убыток), р.     
 
Задание 6.2. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации и данные предыдущих таблиц, налаживая между ни-
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ми связи, заполните таблицу 34, введите расчетные формулы и про-
анализируйте рентабельность деятельности организации. По резуль-
татам проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в виде 
аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 34  –  Рентабельность организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Объем производства (оказанных услуг) 
по основному виду деятельности, р. 
    
Затраты на производство продукции 
(оказание услуг), р. 
    
Прибыль от производства продукции 
(расчетная), р. 
    
Рентабельность произведенной продук-
ции, % 
    
Выручка от реализации продукции, р.     
 
Око нчание таблицы 34  
Показатели 20__ г. 20__ г. 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Полная себестоимость реализованной 
продукции (услуг), р. 
    
Прибыль от реализации продукции 
(услуг), р. 
    
Рентабельность реализованной продук-
ции (услуг), % 
    
Рентабельность продаж, %     
Среднегодовая стоимость основных 
средств, р. 
    
Среднегодовая стоимость нормируемых 
оборотных средств, р. 
    
Совокупная прибыль, млн р.     
Рентабельность производства, %     
 
Задание 6.3. Используя калькулятор Комплексный анализ прибыли 
организации АПС «Бизнес-инфо» и исходные (фактические) данные 
организации, которые необходимо внести в таблицу 1 калькулятора, 
оцените: 
 динамику и выполнение плана валовой прибыли и прибыли от 
реализации продукции, работ, услуг; 
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 влияние факторов на сумму и уровень валовой прибыли и при-
были от реализации продукции, работ, услуг; 
 динамику показателей рентабельности; 
 влияние факторов на изменение показателей рентабельности; 
 планируемый уровень рентабельности по методу скользящей 
средней и по методу экстремумов. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. 
 
Задание 6.4. Используя калькулятор Комплексный анализ себе-
стоимости продукции (работ, услуг) АПС «Бизнес-инфо» и исход-
ные (фактические) данные организации, которые необходимо внести 
в таблицу 1 калькулятора, выполните: 
 анализ состава и структуры затрат; 
 анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции; 
 факторный анализ себестоимости продукции и затратоемкости; 
 сравнительный анализ косвенных расходов. 
По результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформи-
те их в виде аналитической записки. 
 
Задание 6.5. Используя данные годовой статистической отчетно-
сти организации, заполните таблицы 35 и 36, введите расчетные фор-
мулы и проанализируйте динамику и структуру расходов на произ-
водство и реализацию продукции (оказание услуг) организации. По 
результатам проведенного анализа сделайте выводы и оформите их в 
виде аналитической записки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 35  –  Структура расходов на производство продукции за 20__–20__ гг. 
Показатели 
20__ г. 20__ г. Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, 
% 
Сумма, 
р. 
Удель-
ный  
вес, % 
Сумма, 
р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по сум-
ме, р. 
по удель-
ному  
весу, п. п. 
Расходы на 
производство, 
всего 
       
В том числе:        
материальные 
расходы 
       
расходы на 
оплату труда 
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отчисления на 
социальные 
нужды 
       
амортизация 
основных 
средств 
       
прочие расхо-
ды 
       
 
Таблица 36  –  Динамика затрат на 1 р. продукции за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Отклонение  
затрат на 1 р.  
продукции, р. Сумма, р. 
Затраты  
на 1 р. про-
дукции, р. 
Сумма, 
млн р. 
Затраты  
на 1 р. про-
дукции, р. 
Объем производства 
продукции (оказанных 
услуг) 
     
Затраты на производ-
ство (оказание услуг), 
всего 
     
Око нчание таблицы 36  
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Отклонение  
затрат на 1 р.  
продукции, р. Сумма, р. 
Затраты  
на 1 р. про-
дукции, р. 
Сумма, 
млн р. 
Затраты  
на 1 р. про-
дукции, р. 
В том числе:      
материальные расходы      
расходы на оплату 
труда 
     
отчисления на соци-
альные нужды 
     
амортизация основных 
средств 
     
прочие расходы      
 
Задание 6.6. На основании данных таблицы 37 рассчитайте плано-
вую сумму прибыли организации от производства продукции на год 
методом прямого счета, введя расчетные формулы. По результатам 
расчетов сделайте выводы и оформите их в виде аналитической за-
писки. Проиллюстрируйте их графиком. 
 
Таблица 37  –  План прибыли организации на год 
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Показатели Изделие А Изделие Б Изделие В Всего 
Объем производства продук-
ции, ед. 1 500 1 200 900 – 
Полная себестоимость еди-
ницы продукции, р. 610 450 320 – 
Себестоимость реализован-
ной продукции, р.     
Цена единицы продукции, р. 780 590 410 – 
Стоимость реализованной 
продукции, р.     
Прибыль от реализации, р.     
Рентабельность, %     
 
Задание 6.7. По данным таблицы 38 спрогнозируйте на двенадца-
тый месяц величину прибыли, используя метод экстраполяции. 
 
 
 
Таблица 38  –  Данные для прогнозирования прибыли  
и затрат на 1 р. продукции 
Месяц Прибыль, р. Затраты на 1 р. продукции 
1 2 656 0,870 
2 2 321 0,874 
3 2 381 0,873 
4 2 256 0,875 
5 2 361 0,874 
6 2 206 0,876 
7 2 182 0,877 
8 2 065 0,885 
9 2 082 0,884 
10 2 047 0,885 
11 2 137 0,882 
Прогноз на 12 месяц: 
 по уравнению прямой 
 по уравнению полинома 2 (3) порядка   
 
Выполняя задание, придерживайтесь рекомендаций, приведенных 
в задании 4.7. Рассчитайте прогнозное значение прибыли на двена-
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дцатый месяц по двум уравнениям: уравнению прямой и уравнению 
полинома 2 порядка. 
 
Задание 6.8. По данным таблицы 38 спрогнозируйте на двенадца-
тый месяц величину затрат на 1 р. продукции, используя метод экс-
траполяции. Выполняя задание, придерживайтесь рекомендаций, 
приведенных в задании 4.7. Рассчитайте прогнозное значение затрат 
на 1р. продукции на двенадцатый месяц по двум уравнениям: уравне-
нию прямой и уравнению полинома 3 порядка. 
 
Задание 6.9. В течение отчетного периода организация покупала и 
продавала ценные бумаги. На основании ниже приведенных данных 
таблицы 39 с помощью функции НАКОПДОХОДПОГАШ MS Excel 
определите размер доходов за год по трем ценным бумагам. 
Результаты оформите в виде самостоятельно разработанной таб-
лицы. Сделайте выводы. 
 
 
 
Таблица 39  –  Данные для прогнозирования доходов 
Наименование показателя 
Наименование ценной бумаги 
А Б В 
Дата покупки 08.02 18.01 09.05 
Дата продажи 14.06 12.11 11.12 
Номинальная стоимость, тыс. р. 2 5 10 
Процентная ставка, % 10 7 8 
Количество ценных бумаг, шт. 300 100 200 
 
Задание 6.10. В течение отчетного периода организация получала 
доходы от облигаций. На основании ниже приведенных данных таб-
лицы 40 с помощью функции ДОХОД MS Excel определите размер 
доходов за год по трем облигациям. 
 
Таблица 40  –  Данные для прогнозирования доходов 
Наименование показателя 
Наименование облигации 
А Б В 
Дата покупки 02.03.2016 20.01.2015 12.12.2016 
Дата продажи 20.06.2018 17.11.2019 12.12.2017 
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Цена, тыс. р. 95 90 94 
Выкупная стоимость, тыс. р. 100 100 100 
Процентная ставка по купонам, % 10 15 20 
Частота выплат в год 2 4 1 
Количество ценных бумаг, шт. 150 200 300 
 
Результаты оформите в виде самостоятельно разработанной таб-
лицы. Сделайте выводы. 
 
 
Лабораторная работа 7 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Цель занятия: развить навыки по автоматизации анализа конку-
рентоспособности организации. 
 
 
Методические указания  
по выполнению лабораторных заданий 
 
1. Для выполнения заданий необходимо создать рабочую книгу 
Оценка конкурентоспособности организации. 
2. Спроектируйте в электронную таблицу приведенные в заданиях 
формы таблиц. Каждую аналитическую таблицу расположите на от-
дельном листе. 
3. Подготовьте информационный массив, используя данные годо-
вых форм статистических отчетов организаций. 
4. Введите расчетные формулы в ячейки колонок, которые необхо-
димо рассчитать. 
5. Наладьте связи между таблицами, листами, книгами для автома-
тизации процесса проведения анализа. 
6. Проанализируйте полученные результаты расчетов, постройте 
диаграммы, оформив их заголовком и легендой, сделайте соответ-
ствующие выводы, оформите пояснительную записку. 
 
Задание 7.1. На отдельном листе составьте таблицу 41 и на ее ос-
новании определите корреляцию между следующими переменными: 
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 объемом произведенной продукции и степенью загрузки произ-
водственных мощностей; 
 объемом произведенной продукции и среднесписочной числен-
ностью промышленно-производственного персонала; 
 объемом произведенной продукции и удельным весом матери-
альных затрат; 
 объемом произведенной продукции и нормой прибыли на 1 р. 
товарной продукции; 
 объемом произведенной продукции и темпом роста цен на сырье 
и материалы и топливно-энергетические ресурсы. 
Постройте корреляционную матрицу, разместив ее на отдельном 
листе, который назовите Корреляция. Для этого выполните последо-
вательно ряд итераций: 
1. В меню Сервис выберите команду Анализ данных. 
2. В диалоговом окне Анализ данных в списке Инструменты ана-
лиза выберите пункт Корреляция и нажмите ОК. 
3. В появившемся диалоговом окне Корреляция задайте Входной 
интервал. 
Входной интервал представляет собой массив анализируемых дан-
ных. 
Обычно указывается группировка данных по столбцам. Если вы 
установите флажок в пункте Метки в первой строке, то в корреляци-
онной матрице автоматически в качестве строк пропишутся названия 
показателей. Если входной диапазон не содержит меток (то есть не 
охватывает строку с названием показателей), то необходимые заго-
ловки в выходном диапазоне будут созданы автоматически. 
4. В части окна Параметры вывода выберите для выходных дан-
ных графу Новый рабочий лист и пропишите его название КОРРЕЛ-
МАТРИЦА. Нажмите ОК. 
5. Определите форму и тесноту связи между объемом произведен-
ной продукции и перечисленными в таблице 41 переменными. Также 
охарактеризуйте зависимость между различным парами анализируе-
мых показателей. 
 
Таблица 41  –  Данные для проведения корреляционного анализа 
Номер 
органи-
зации 
Объем 
произве-
денной 
продук-
ции, р. 
Степень 
загрузки 
производ-
ственных 
мощно-
стей 
Средне-
списочная 
числен-
ность ра-
ботников, 
чел. 
Удельный 
вес мате-
риальных 
затрат 
Прибыль 
на 1 р. 
продук-
ции, р. 
Темп ро-
ста цен на 
сырье и 
материа-
лы 
Темп ро-
ста цен на 
топливно-
энергети-
ческие ре-
сурсы 
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 У Х1 X2 X3 X4 X5 X6 
1 85 689 0,89 568 0,654 0,089 118,0 128 
2 125 679 0,76 784 0,897 0,078 117,0 121 
3 89 765 0,72 669 0,749 0,054 112,5 129 
4 96 541 0,81 693 0,651 0,085 115,7 136 
5 35 987 0,64 287 0,724 0,072 123,0 142 
6 109 873 0,88 796 0,846 0,111 117,5 119 
7 59 879 0,67 456 0,769 0,091 124,1 129 
8 123 246 0,87 806 0,667 0,108 117,8 122 
9 84 879 0,79 598 0,855 0,089 116,5 129 
10 71 579 0,68 613 0,721 0,076 119,6 130 
 
Задание 7.2. Используя результаты корреляционного анализа, про-
веденного в задании 7.1, постройте уравнение регрессии, описываю-
щее зависимость объема произведенной продукции ряда влияющих 
переменных. 
Выберите три фактора, которые находятся в наиболее тесной зави-
симости с объемом произведенной продукции (результирующим фак-
тором). На отдельном листе составьте таблицу, используя типовой 
макет таблицы 42. Лист назовите Данные для регрессии. 
Для проведения анализа регрессии выполните последовательно 
ряд итераций: 
1. В меню Сервис выберите команду Анализ данных. 
2. В диалоговом окне Анализ данных в списке Инструменты ана-
лиза выберите пункт Регрессия и нажмите ОК. 
3. В появившемся диалоговом окне Регрессия задайте Входной ин-
тервал У – это один столбец зависимых переменных, включая метку 
над данными. Входной интервал Х – это остальной диапазон незави-
симых переменных, используемых в регрессионном анализе. 
4. Установите флажок в пункте Метки, так как входные интервалы 
X и Y включают в себя подписи сверху. 
5. Заполните остальные параметры диалогового окна: 
 уровень надежности (Excel автоматически выводит 95% довери-
тельный интервал для коэффициентов регрессии, для получения дру-
гих доверительных интервалов выделите этот пункт и выведите уро-
вень значимости); 
 выходной интервал (укажите ячейку на этом же листе или щелк-
ните более по кнопке Новый рабочий лист); 
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 заполнение раздела Остатки в окне Регрессия позволит полу-
чить более подробную информацию об остатках, нажмите ОК. 
6. Запишите уравнение регрессии и проведите интерпретацию по-
лученных результатов, используя следующие 4 характеристики: стан-
дартная ошибка, R2 (коэффициент детерминации), t-статистика и ана-
лиз дисперсии (F-критерий Фишера). Интерпретацию полученных ре-
зультатов множественной регрессии оформите в виде аналитической 
записки. 
 
Таблица 42  –  Данные для регрессионного анализа 
Номер  
организации 
Объем произве-
денной продукции, 
р. 
Показатели, находящиеся в тесной взаимосвязи  
с результирующим показателем 
   
 Y X1 X2 X3 
     
 
Задание 7.3. Проведите корреляционно-регрессионный анализ за-
висимости прибыли от затрат на 1 р. произведенной продукции и 
средней годовой стоимости основных производственных средств, ис-
пользуя данные, приведенные в таблице 43. Составьте уравнение ре-
грессии, определяющее зависимость прибыли от 2-х указанных фак-
торов, проведите обоснование значимости полученного уравнения. 
 
Таблица 43  –  Данные для прогнозирования прибыли организации 
Номер  
организации 
Прибыль, р. 
Затраты на 1 р. произ-
веденной продукции 
Среднегодовая стои-
мость основных 
средств, р. 
1 2 656 0,870 4 350 
2 2 289 0,875 4 169 
3 3 585 0,813 6 048 
4 2 786 0,867 4 854 
5 3 294 0,844 5 985 
6 2 974 0,862 6 078 
7 2 806 0,864 5 987 
8 1 461 0,897 3 762 
9 2 182 0,876 4 567 
10 2 514 0,871 4 574 
Прогноз на следу-    
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ющий год 
 
Составьте прогноз величины прибыли на следующий год, если из-
вестно, что затраты на 1 р. произведенной продукции составят  
0,863 р., среднегодовая стоимость основных производственных 
средств – 5 100 р. 
 
Задание 7.4. Проведите корреляционно-регрессионный анализ за-
висимости прибыли от производственной деятельности от затрат на 1 
р. произведенной продукции и коэффициента использования произ-
водственных мощностей, используя данные, приведенные в табли- 
це 44. Составьте уравнение регрессии, определяющее зависимость от 
прибыли от 2-х указанных факторов, проведите обоснование значи-
мости полученного уравнения. 
 
Таблица 44  –  Данные для прогнозирования прибыли организации 
Месяцы 
Прибыль от произ-
водственной дея-
тельности, р. 
Затраты на 1 р. про-
изведенной продук-
ции, р. 
Средний коэффициент ис-
пользования производ-
ственных мощностей 
1 267 0,870 0,855 
2 230 0,875 0,823 
Око нчание таблицы 44  
Месяцы 
Прибыль от произ-
водственной дея-
тельности, р. 
Затраты на 1 р. про-
изведенной продук-
ции, р. 
Средний коэффициент ис-
пользования производ-
ственных мощностей 
3 359 0,813 0,920 
4 279 0,867 0,845 
5 330 0,844 0,890 
6 297 0,862 0,880 
7 281 0,864 0,871 
8 146 0,897 0,712 
9 218 0,876 0,780 
10 251 0,871 0,845 
11 269 0,871 0,897 
12 312 0,842 0,911 
В среднем за год X 0,863 0,852 
Итого за год 269,9 X X 
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Прогноз на сле-
дующий год    
 
Составьте прогноз средней месячной величины прибыли от произ-
водственной деятельности на следующий год, если известно, что 
среднемесячные затраты на 1 р. произведенной продукции снизятся 
на 0,003 р., а средний коэффициент использования производственных 
мощностей увеличится на 0,028. 
 
Задание 7.5. С учетом результатов экспертной оценки качества 
новой модели мультиварки и коэффициентов весомости единичных 
показателей качества, приведенных в таблице 45, определите ком-
плексный показатель качества новой модели. 
 
Таблица 45  –  Данные для оценки конкурентоспособности 
Показатели 
Экспертная оценка, баллы 
Коэффициент  
весомости 
Эксперты 
А Б В 
Экономичность 6 7 7 0,3 
Функциональность 8 6 8 0,4 
Габариты 4 5 5 0,1 
Дизайн 6 7 5 0,2 
Задание 7.6. На основе данных таблицы 46 определите конкурен-
тоспособность организаций, используя метод суммы мест. 
 
Таблица 46  –  Данные для определения конкурентоспособности 
Организа-
ция 
Запас фи-
нансовой 
прочности, 
% 
Коэффици-
ент обора-
чиваемости 
оборотных 
средств, 
оборотов 
Рентабель-
ность ос-
новной дея-
тельности, 
% 
Рентабель-
ность про-
даж, % 
Затраты на 
один рубль 
произве-
денной 
продукции, 
р./р. 
Доля соб-
ственных 
оборотных 
средств в их 
общей сум-
ме, % 
1 27 4,3 11 13 0,86 17 
2 32 3,1 14 17 0,89 19 
3 37 3,7 16 19 0,93 15 
4 25 2,4 17 21 0,79 23 
5 19 3,5 12 15 0,84 12 
 
 
РАЗДЕЛ III 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПЛАНОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Лабораторная работа 8 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цель занятия: развить навыки моделирования экономических си-
туаций с использованием компьютерных технологий. 
 
 
Методические указания по выполнению заданий 
 
Для того чтобы решить экономическую задачу методом линейного 
программирования (ЛП) в табличном процессоре Microsoft Excel, 
необходимо выполнить некоторые действия: 
1. Ввести условие задачи: 
а) создать экранную форму для ввода условия задачи: 
 переменных; 
 целевой функции (ЦФ); 
 ограничений; 
 граничных условий; 
б) ввести исходные данные в экранную форму: 
 коэффициенты ЦФ; 
 коэффициенты при переменных в ограничениях; 
 правые части ограничений; 
в) ввести зависимости из математической модели в экранную 
форму: 
 формулу для расчета ЦФ; 
 формулы для расчета значений левых частей ограничений; 
г) задать ЦФ (в окне Поиск решения): 
 целевую ячейку; 
 направление оптимизации ЦФ; 
д) ввести ограничения и граничные условия (в окне Поиск реше-
ния): 
 ячейки со значениями переменных; 
 граничные условия для допустимых значений переменных; 
 соотношения между правыми и левыми частями ограничений. 
2. Решить задачу: 
а) установить параметры решения задачи (в окне Поиск решения); 
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б) запустить задачу на решение (в окне Поиск решения); 
в) выбрать формат вывода решения (в окне Параметры поиска 
решения). 
 
Задание 8.1. Организация производит три вида изделий: А, В и С. 
Трудоемкость работ по производству 1 кг изделия А составляет  
20 мин, B – 15 мин, С – 10 мин. 
Количество работников организации, участвующих в производстве – 
6 чел. Продолжительность рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих 
дней в месяце – 22. 
Себестоимость 1 кг изделия А равна 2,5 р., изделия B – 2,3 р., из-
делия С – 1,4 р. 
Цена реализации: изделие А – 4,5 р., изделие B – 4,2 р., С – 3 р. за 
1 кг соответственно. 
Маркетинговые исследования показали, что доля продаж изделия 
А и С составляет не менее 60% в общем объеме продаж, а емкость 
рынка всех видов изделий составляет 5 300 кг в месяц. Организация 
заключила договор с ОАО «Полесье» на поставку 500 кг изделия С в 
месяц. 
Составьте план производства на текущий месяц, при котором при-
быль от реализации будет максимальной. Для этого выполните дей-
ствия следующей последовательности: 
 
Построение модели. 
I этап заключается в определении (описании) переменных. В дан-
ной задаче искомыми неизвестными величинами является количество 
изделий каждого вида, которые будут произведены в текущем месяце. 
Таким образом, хА – количество изделия А (кг/мес.); хB – количество 
изделия B (кг/мес.); хС – количество изделия С (кг/мес.). 
II этап заключается в построении целевой функции (ЦФ), пред-
ставляющей цель решения задачи. В данном случае цель – это макси-
мизация прибыли, получаемой от продажи колбас всех видов в тече-
ние месяца. Поскольку в этой задаче прибыль может быть определена 
как разность между ценой и себестоимостью, то ЦФ имеет вид: 
 
max L = (4,5 – 2,5) × A + (4,2 – 2,3) × B + (3 – 1,4) × C. 
 
III этап заключается в задании ограничений, моделирующих 
условие задачи. 
Ограничения по фонду времени (с использованием трудоемкости 
работ). 
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Левая часть ограничений по фонду времени представляет собой 
время, затрачиваемое на производство изделий в течение месяца в 
количестве хА, хB, хС кг. Правая часть ограничения – это фонд рабо-
чего времени работников за смену. Коэффициент 20/60 (трудоем-
кость, ч/кг) – это время, затрачиваемое на производство 1 кг изделия 
А, коэффициент 15/60 – изделия В, коэффициент 10/60 – изделия С;  
6 (чел.) – это количество работников, участвующих в производстве;  
8 (ч) – продолжительность рабочего дня; 22 (дн./мес.) – количество 
рабочих дней в месяце. Тогда ограничение по фонду времени можно 
выразить следующим неравенством: 
 
(20/60) хА + (15/60) хB + (10/60) хС ≤ 6 × 8 × 22. 
 
Ограничение по емкости рынка. 
Емкость рынка составляет 5 300 кг всех видов, следовательно 
ограничение можно выразить неравенством: 
 
хА + хB + хС ≤ 5 300. 
 
Ограничения по гарантированному заказу. 
Известно, что необходимо произвести как минимум 500 кг изделия 
С по договору поставки, а возможно и большее количество, но уже 
для свободной продажи, тогда данное ограничение можно выразить 
следующим неравенством: 
 
хС ≥ 500. 
 
Ограничения по соотношению объемов продаж вареных колбас. 
Неравенство (а) показывает, что доля изделий А и С в общем объ-
еме, производимых для свободной продажи, должна составлять не 
менее 60%. Поскольку из всех изделий С в свободную продажу по-
ступит лишь (хС – 500), то ограничение будет выглядеть следующим 
образом: 
 
0,4 хА – 0,6 хB + 0,4 хС ≥ 200. 
 
В результате получаем исходную модель задачи: 
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Ввод исходных данных. 
Создание экранной формы и ввод в нее условия задачи. 
Экранная форма для ввода условий задачи вместе с введенными в 
нее исходными данными представлена на рисунке 3. 
Ввод зависимости для целевой функции и для левых частей огра-
ничений. 
В ячейку Е6 введите следующую формулу: 
 
=СУММПРОИЗВ (B$3:D$3; B6:D6). 
 
После этого в целевой ячейке появится 0 (нулевое значение). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 3  –  Экранная форма задачи (курсор в ячейке E6) 
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В ячейки Е10, Е11 и Е12 введите формулы, соответствующие ле-
вым частям ограничений: 
 
Левая часть ограничения Формула 
0,33 xA + 0,25 xB + 0,16 xC =СУММПРОИЗВ(B$3:D$3;B10:D10) 
xA + xB + xC =СУММПРОИЗВ(B$3:D$3;B11:D11) 
0,4 xA – 0,6 xB + 0,4 xC =СУММПРОИЗВ(B$3:D$3;B12:D12) 
 
Задание параметров поиска решения. 
Дальнейшие действия производятся в окне Параметры поиска 
решения, которое вызывается из меню Данные/Поиск решения: 
 поставьте курсор в поле Оптимизировать целевую функцию; 
 введите адрес целевой ячейки $E$6 или сделайте одно нажатие 
левой клавиши мыши на целевую ячейку в экранной форме  это бу-
дет равносильно вводу адреса с клавиатуры; 
 введите направление оптимизации ЦФ, щелкнув один раз левой 
клавишей мыши по селекторной кнопке Максимум. 
В поле Изменяя ячейки впишите адрес $B$3:$D$3. Необходимые 
адреса можно вносить автоматически путем выделения мышью соот-
ветствующих ячеек переменных непосредственно в экранной форме. 
В нашем случае на значения переменных накладывается только 
граничное условие неотрицательности, т. е. их нижняя граница долж-
на быть равна нулю. 
Нажмите кнопку Добавить, после чего появится окно Добавление 
ограничения (рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 4  –  Добавление условия неотрицательности переменных задачи 
 
В поле Ссылка на ячейку введите адреса ячеек переменных 
$B$3:$D$3. 
В поле знака откройте список предлагаемых знаков и выберите . 
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В поле Ограничение введите адреса ячеек нижней границы значе-
ний переменных, т. е. $B$4:$D$4. Их также можно ввести путем вы-
деления мышью непосредственно в экранной форме. 
Нажмите кнопку Добавить в окне Добавление ограничения. 
В поле Ссылка на ячейку введите адрес ячейки левой части кон-
кретного ограничения, например $E$10. Это можно сделать как с кла-
виатуры, так и путем выделения мышью нужной ячейки непосред-
ственно в экранной форме. 
В соответствии с условием задачи выбрать в поле знака необходи-
мый знак, т. е. <=. 
В поле Ограничение введите адрес ячейки правой части рассмат-
риваемого ограничения $G$10. 
Аналогично введите ограничения: $E$11<=$G$11, $E$12>=$G$12. 
Подтвердите ввод всех перечисленных выше условий нажатием 
кнопки OK. 
Окно Параметры поиска решения после ввода всех необходимых 
данных задачи представлено на рисунке 5. 
Если при вводе условия задачи возникает необходимость в изме-
нении или удалении внесенных ограничений или граничных условий, 
то это делают, нажав кнопки Изменить или Удалить. 
Для установления конкретных параметров решения задач оптими-
зации определенного класса необходимо нажать кнопку Параметры 
и заполнить некоторые поля окна: 
 точность ограничения – 0,000001; 
 максимальное время – 100; 
 число итераций – 100. 
Подтвердите установленные параметры нажатием кнопки OK. 
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Рисуно к 5  –  Окно Параметры поиска решения 
 
Запуск задачи на решение. 
Запуск задачи на решение производится путем нажатия кнопки 
Найти решение. 
Оптимальное решение задачи представлено на рисунок 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуно к 6  –  Результаты решения оптимизационной задачи 
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Задание 8.2. Определите оптимальную структуру производства 
продукции по критерию максимальной прибыли методом решения 
задачи линейного программирования в табличном процессоре 
Microsoft Excel, исходя из данных таблицы 47. 
 
Таблица 47  –  Данные для определения оптимальной структуры производства 
продукции 
Виды  
продукции 
Затраты оборотных 
средств на ед.  
продукции, р. 
Затраты на оплату  
труда на ед. продук-
ции, р. 
Прибыль  
на ед. продукции, р. 
Изделие А 8 41 23 
Изделие Б 9 19 4 
Изделие В 15 56 94 
Изделие Г 13 23 46 
 
Организация имеет в наличии оборотных средств в сумме  
48,6 тыс. р. Размер фонда оплаты труда составляет 86 тыс. р. 
 
Задание 8.3. Определите оптимальную структуру производства 
продукции по критерию максимальной прибыли методом решения 
задачи линейного программирования в табличном процессоре 
Microsoft Excel, исходя из данных таблицы 48. 
 
Таблица 48  –  Данные для определения оптимальной структуры производства 
продукции 
Виды  
продукции 
Затраты оборотных 
средств на ед.  
продукции, р. 
Затраты на оплату 
труда на ед. продук-
ции, р. 
Прибыль  
на ед. продукции, р. 
Изделие А 7 78 10 
Изделие Б 5 156 13 
Изделие В 25 24 56 
Изделие Г 16 116 40 
 
Организация имеет в наличии оборотные средства в сумме  
600 тыс. р. Размер фонда оплаты труда составляет 2 300 тыс. р. 
 
Задание 8.4. Решите экономическую задачу, представленную в ви-
де математических моделей в табличном процессоре Microsoft Excel: 
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



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
.300150498190
,50294016
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



.18620131,2
,34522,434,0
,130107192
,86122418
max;846038
4321
54321
5432
5321
54321
õõõõ
õõõõõ
õõõõ
õõõõ
õõõõõXL
 
 
76 
 
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Задание 8.5. В подсобном хозяйстве в состав ежемесячного рацио-
на кормления свиней предполагается включить 7 видов кормов. В таб-
лице 49 приводятся необходимые данные о кормах. 
 
Таблица 49  –  Содержание питательных веществ в 1 кг корма  
и его себестоимость 
Питательные  
вещества 
Куку-
руза 
Жмых 
Карто-
фель 
Свекла 
сахар-
ная 
Свекла 
кормо-
вая 
Отруби 
Комби-
корм 
Кормовые единицы, кг 1,34 1,9 0,37 0,49 0,52 0,12 0,9 
Перевариваемый про-
теин, г 78 156 24 116 65 21 121 
Кальций, г 0,7 5,9 6,2 1,7 4,7 1,5 9,5 
Фосфор, г 3,1 9,1 1 2,2 2,3 0,5 3,4 
Каротин, мг 4 2 5 45 15 14 20 
Сухое вещество, кг 0,87 0,87 0,8 0,85 0,85 0,26 0,87 
Себестоимость, р. 0,51 0,52 0,23 0,33 0,32 0,17 0,67 
Для достижения максимальной продуктивности в весе поголовья 
свиней необходимо, чтобы в рационе кормления содержалось не ме-
нее 15,3 кг кормовых единиц, 1 758 г перевариваемого протеина,  
118 г кальция, 45,8 г фосфора, 660,8 мг каротина и 18,8 кг сухого ве-
щества. 
В качестве дополнительных условий даны следующие соотноше-
ния для отдельных кормов в рационе: кукурузы, жмыха и комбикор- 
ма – 5–25%; отрубей – 35–60%; картофеля, свеклы сахарной и кормо-
вой – 10–20%. 
Определите оптимальный рацион кормления животных по крите-
рию минимальной себестоимости методом решения задачи линейного 
программирования в табличном процессоре Microsoft Excel. 
 
 
Лабораторная работа 9 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Цель занятия: изучить содержание бизнес-плана инвестиционно-
го проекта, развить навыки по определению показателей эффективно-
сти инвестиционных проектов. 
 
Задание 9.1. В соответствии с рекомендациями по поиску инфор-
мации лабораторной работы 1 пункта 1.2, найдите Правила по разра-
ботке бизнес-планов инвестиционных проектов (в последней редак-
ции). Ответьте на следующие вопросы: 
1. Какие разделы содержит бизнес-план? 
2. Каково назначение бизнес-плана и кто является его разработчи-
ками? 
3. Какие таблицы необходимо составить в разделе Производствен-
ный план? 
4. Какие таблицы необходимо составить в разделе Показатели 
эффективности проекта? 
5. Какие показатели эффективности проекта необходимо рассчи-
тать и как? 
 
Задание 9.2. Определите с помощью функции ВДС MS Excel 
внутреннюю норму доходности инвестиционного проекта на основа-
нии следующих данных: 
1. Начальная стоимость проекта – 74 тыс. р. 
2. Чистый доход за первый год – 15 тыс. р. 
3. Чистый доход за второй год – 18 тыс. р. 
4. Чистый доход за третий год – 20 тыс. р. 
5. Чистый доход за четвертый год – 21 тыс. р. 
6. Чистый доход за пятый год – 22 тыс. р. 
Сделайте выводы. 
 
Задание 9.3. Определите с помощью функции ЧПС MS Excel чи-
стую приведенную (дисконтированную) стоимость инвестиционного 
проекта на основании следующих данных: 
1. Начальная стоимость проекта – 54 тыс. р. 
2. Чистый доход за первый год – 13 тыс. р. 
3. Чистый доход за второй год – 15 тыс. р. 
4. Чистый доход за третий год – 20 тыс. р. 
5. Чистый доход за четвертый год – 25 тыс. р. 
6. Чистый доход за пятый год – 28 тыс. р. 
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7. Годовая ставка дисконтирования – 28%. 
Сделайте выводы. 
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